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Abstract of bachelor thesis 
 Gulčíková, T. Construction and technological process of implementing double-layer roof of 
a residential building. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 
Engineering, Department of Structural Engineering, 2017. Supervisor of bachelor thesis: Ing. 
Filip Čmiel, Ph.D. 
 
The content of the bachelor thesis is construction and technological process of 
implementing double-layered roof of a residential building. The residential building is designed 
as a self-standing structure, with a partial basement, three overhead floors and a double-layered 
roof. 
The main objective of the bachelor thesis is to correctly design the roof layers, determine 
the dimensions of the ventilated air gap and the size of the inlet and outlet vent openings. Part 
of the thesis includes a solution of the selected roof details. Realisation of the double-layered 
roof contains a defined item budget and a schedule in the form of a line diagram. The bachelor's 
thesis includes the technical report, design documentation and thermal technical assessment of 
selected constructions. 
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Zoznam použitého značenia 
BOZP              BezpečnosĢ a ochrana zdravia pri práci  
B.p.v.               Výškový systém Balt po vyrovnaní    
ČSN                 Česká technická norma 
EIA                  Environmental Impact Assessment 
EN                    Európska norma 
EPS                  Penový expandovaný polystyrén 
HI                     Hydroizolácia 
hr.                     Hrúbka 
KCE                 Konštrukcia 
ks                      Kus 
NP                    Nadzemné podlažie 
PP                     Podzemné podlažie 
PD                    Projektová dokumentácia 
P+D                  Pero plus drážka 
SBS                  Styren butadien styren 
Sb.                    Sbírky 
SO                    Stavebný objekt 
TI                     Tepelná izolácia 
tzv.                   Takzvaný 
Ul.                    Ulica 
XPS                  Extrudovaný polystyrén 
ZS                     Zariadenie staveniska 
ŽB                    Železobetón 
ŽP                    Životné prostredie 
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Zoznam použitých grafických a výpočtových programov 
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 Microsoft Office Excel 2016 
 Microsoft Office Project 2007 
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 Stavební fyzika - Svoboda software, program Area 2014 
 Stavební fyzika - Svoboda software, program Mezera 2010 
 KROS Plus - ÚRS Praha, a.s. 2011 
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1. Úvod 
Témou bakalárskej práce je Stavebne technologický postup vykonávania dvojplášĢovej 
strechy bytového domu. Objekt je riešený ako samostatne stojací, čiastočne podpivničený 
s troma nadzemnými podlažiami a dvojplášĢovou plochou strechou.  Strechu tvorí konštrukcia 
pozostávajúca z drevených priehradových väzníkov pultového tvaru. 
SúčasĢou práce je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, stavebne 
technologický postup, položkový rozpočet pre realizáciu dvojplášĢovej strechy, časový plán vo 
forme riadkového diagramu a zariadenie staveniska pre zadanú časĢ výstavby. 
 
  
 14 
 
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 
 
2. ČasĢ pozemného staviteľstva 
 
 
 
 
 
 
 
Študent:                                                                               Tatiana Gulčíková 
Vedúci bakalárskej práce:                                                      Ing. Filip Čmiel, Ph.D. 
 15 
 
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 
 
A. Sprievodná správa 
 
 
 
 
 
 
 
Študent:                                                                               Tatiana Gulčíková 
Vedúci bakalárskej práce:                                                     Ing. Filip Čmiel, Ph.D. 
 16 
 
A. Sprievodná správa 
A.1 Identifikačné údaje 
A.1.1 Údaje o stavbe 
Názov stavby:                    Bytový dom 
Druh stavby:                      Novostavba 
Miesto stavby:                   Okružná, Trnava 
Okres:                                Trnava 
Kraj:                                   Trnavský kraj 
Katastrálne územie:           Trnava 
Parcely dotknuté:               309/5, 309/6 
Parcely susediace:              309/4 
Stupeň PD:                          Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Meno a priezvisko:             Ing. Marek Mrva 
Obchodná firma:                 Stav-Pro s.r.o. 
IČ:                                       232 85 884 
Miesto podnikania:             Bernoláková 67/2, Trnava 
 
A.1.3 Údaje o spracovateľovi dokumentácie  
Projektant:                          Tatiana Gulčíková 
Obchodná firma:                 G-store s.r.o.  
IČ:                                       945 54 589 
Miesto podnikania:             Palaríková 1373, Pezinok 
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A.2 Zoznam vstupných podkladov 
Pri spracovaní dokumentácie boli použité tieto podklady: 
 Katastrálna mapa dotknutého pozemku a jeho okolia 
 Výškopisné a polohopisné zameranie 1:500 
 Vlastný prieskum a zameranie pozemku 
 Vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy 
 Vyjadrenie správcu inžinierskych sietí 
 Geologický prieskum 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah riešeného územia 
 Ide o stavebné parcely 309/5, 309/6 s výmerou 2379,58m2 susediace s priĐahlou 
komunikáciou. Pozemok bol doposiaĐ nevyužívaný ani zastavaný a nenachádza sa na ňom 
žiaden stromový alebo kríkový porast.  
 Okolie stavby je prevažne rovinaté preto nebude nutné vykonaĢ väčšie úpravy. Pozemky sú 
vo vlastníctve Investora. 
b) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková rezervácia, 
pamiatková zóna, zvláštne chránené územie, záplavové územie apod.) 
 Do pozemku nezasahujú žiadne ochranné ani bezpečnostné pásma, pamiatkové zóny, 
pamiatkové rezervácie ani zvláštne chránené územie. Nepatrí ani medzi zaplavované územia. 
Úroveň hladiny podzemnej vody je vo väčšej hĺbke než je uvažovaná  úroveň hĺbky základovej 
škáry.  
c) údaje o  odtokových pomeroch 
Odtokové pomery územia sa výstavbou objektu nezmenia. Dažćová voda bude 
odvádzaná verejnou kanalizáciou na ulici Komenského. Vsakovanie vôd na pozemku umožní 
rozsiahly trávnatý pozemok. 
d) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 
rozhodnutie alebo územné opatrenie, poprípade nebol vydaný územný súhlas 
 Navrhnutá dokumentácia je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou 
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e) údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územné 
plánom v rozsahu, v ktorom nahrádza územné rozhodnutie, s povolením stavby a v 
prípade stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje o ich súlade 
s územne plánovacou dokumentáciou rozhodnutie nahradzujúcou alebo územným 
súhlasom, poprípade s regulačným  
 Navrhnutá dokumentácia je spracovaná v súlade s územným rozhodnutím mesta Trnava. 
f) údaje o dodržaní obecných požiadavkou na využitie územia 
 Stavba splňuje všetky obecné požiadavky na využívanie územia. Návrh bytového domu je 
riešený v súlade so stavebným zákonom č. 183/2006 Sb. [14] 
g) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 
 Projektová dokumentácia splňuje všetky požiadavky pre dotknuté orgány. 
h) zoznam výnimiek a úľavových riešení 
Žiadne výnimky ani iné uĐavové opatrenia neboli v rámci zisĢovania podkladov 
a vyjadrovaní k navrhovanej stavbe zistené.  
i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 
K danému objektu nie sú známe žiadne súvisiace a podmieňujúce investície. 
j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých uskutočňovaním stavby (podľa katastru 
nehnuteľnosti) 
Parcela číslo:                 309/5 
Vlastník pozemku:        Investor 
Katastrálne územie:       Trnava 
 
Parcela číslo:                 309/6 
Vlastník pozemku:        Investor 
Katastrálne územie:       Trnava 
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A.4 Údaje o stavbe 
a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 
 Ide o novostavbu bytového domu. Objekt je riešený ako samostatne stojací. 
b) účel užívania stavby 
Bytový dom bol navrhnutý za účelom bývania. 
c) trvalá alebo dočasná stavba 
Ide o stavbu trvalú 
d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 
Stavba nepodlieha žiadnej ochrane z hĐadiska kultúrnych pamiatok alebo podobných 
predpisov. 
e) údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných technických 
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 
V navrhovanom objekte sa nachádza v 1.NP jeden byt, ktorý je určený pre osoby so 
zníženou schopnosĢou pohybu. V projektovej dokumentácií sú dodržané obecné technické 
požiadavky zabezpečujúce bezbariérové užívanie stavby. 
f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadavkou vyplývajúcich 
z iných právnych predpisov 
Projektová dokumentácia splňuje všetky požiadavky pre dotknuté orgány. Stavba 
nepodlieha požiadavkám na základe iných právnych predpisov. 
g) zoznam výnimiek a úľavových riešení 
Žiadne výnimky ani iné uĐavové opatrenia neboli v rámci zisĢovania podkladov 
a vyjadrovaní k navrhovanej stavbe zistené.  
h) navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obstavaný priestor, úžitková plocha, 
počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet užívateľov apod.) 
Zastavaná plocha:          337,82 m2 
Obostavaný priestor:      3 675 m3 
Úžitná plocha:                996,5 m2 
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Počet podlaží:            1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP 
Počet bytov:              11  
Počet užívateĐov:      17-23 
 
i) základná bilancia stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou 
vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií apod.) 
Základná bilancia stavby je riešená v samostatnej dokumentácií 
j) základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii stavby, členenie na etapy) 
Predpokladané zahájenie výstavby tohto objektu bytového domu bolo orientačne 
stanovené na 13.6.2016, predpokladané ukončenie stavby 26.6.2017. 
Predpokladá sa, že výstavba bude realizovaná podĐa tohto postupu: 
 Zemné práce (terénne úpravy, skrývky, výkopy základov) 
 Základové konštrukcie ( betonáž základových pásov a základovej dosky)  
 Spodná stavba (hydroizolácia spodnej stavby, murovanie nosných konštrukcií) 
 Hrubá vrchná stavba ( murovanie zvislých nosných konštrukcií, osadenie prekladov, 
montáž stropov)                       
 Zastrešenie objektu 
 Prevedenie hrubých inštalácií 
 Zhotovenie vnútorných omietok a poterov 
 Realizácia podláh a finálnych nášĐapných vrstiev 
 Vnútorné kompletácie  
 Vonkajšie  povrchové úpravy 
 
k) orientačné náklady stavby 
Hodnota stavby bytového domu bola orientačným výpočtom stanovená na čiastku 11,5 
mil. Kč bez DPH. K projektovej dokumentácií je priložený položkový rozpočet pre realizáciu 
dvojplášĢovej strechy. 
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A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenie 
SO 01 - Bytový dom 
SO 02 – Kanalizačná prípojka 
SO 03 – Vodovodná prípojka 
SO 04 – Plynovodná prípojka 
SO 05 – Elektrická prípojka 
SO 06 – Spevnené plochy 
SO 07- Terénne úpravy 
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B. Súhrnná technická správa 
B.1 Popis územia stavby 
a) charakteristika stavebného pozemku 
Stavenisko sa nachádza na parcele č. 309/5 a č. 309/6 v okrajovej časti mesta Trnava. 
Parcela je určená na výstavbu bytového domu. Z juhozápadnej a juhovýchodnej strany 
ohraničuje pozemok zatrávnená plocha patriaca mestu. Na severovýchodnej a severozápadnej 
hranici pozemku sa nachádza cestná komunikácia. Prístup na parcelu je zabezpečený z ulice 
Komenského. V blízkosti staveniska sa nachádzajú potrebné inžinierske siete, ktoré sa napoja 
z už spomínanej ulice. Výstavba bytového domu nenaruší žiadne ochranné pásmo. 
b) výčet a závery prevedených prieskumov a rozborov, (geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum apod.) 
Na pozemku bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. Boli vykonané hĺbkové 
sondy, z ktorých sa zistilo, že v mieste budúcej základovej konštrukcie stavby sa nachádzajú 
jednoduché a nenáročné základové pomery. Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke 
približne 6,5m pod úrovňou terénu, čo je približne 3m pod úrovňou základovej škáry objektu. 
Pri navrhovaní spodnej stavby sa vplyv podzemnej vody neuvažoval. Pozemok sa nachádza 
mimo povodňovej oblasti. 
c) stávajúce bezpečnostné a ochranné pásma 
Stávajúce ochranné a bezpečnostné pásma sú stanovené príslušnými správcami sietí 
a dotknutých orgánov v jednotlivých vyjedeniach. 
d) poloha vzhľadom k zaplavovanému územiu, poddolovanému územiu a pod 
Bytový dom nezasahuje do žiadneho ochranného, zaplavovaného ani poddolovaného 
územia. 
e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v území 
Stavba behom realizácie ani po dokončení nebude negatívne ovplyvňovaĢ životné 
prostredie. Všetky navrhnuté materiály odpovedajú normám ČSN a sú atestované výrobcom. 
Behom výstavby sa nepredpokladá vznik nebezpečných odpadov. Odpad bude skladovaný na 
stavenisku na vyhradených skládkach a odvoz zabezpečí špecializovaná firma. 
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Na zabezpečenie dodržania čistoty v meste sa bude používaĢ zariadenie na čistenie 
kolies, ktoré bude umiestnené  pri výjazde zo staveniska na presne určenom mieste podĐa 
výkresovej časti zariadenia staveniska. 
Počas celej výstavby budú dodržané základné legislatívne predpisy, ktoré upravujú 
bezpečnosĢ a ochranu zdravia pri práci.  
f) požiadavky na demolácie, asanácie, rúbanie drevín 
Na stavenisku sa nenachádza žiadna vzrástla zeleň ani dreviny, ktoré by bolo nutné 
odstrániĢ. Demolácie nebudú potrebné. 
g) požiadavky na max. zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemkov 
určených k plneniu funkcie lesa 
Bytový dom nezasahuje do pôdneho a lesného fondu ani do fondu poĐnohospodárskeho 
a ochranného územia. 
h) územné technické podmienky (možnosĢ napojenia na stávajúcu dopravnú a 
technickú infraštruktúru) 
Vstup na pozemok je riešený priamo z miestnej komunikácie z ulice Komenského. 
Ćalej bude vybudovaná vnútrostavenisková komunikácia z cestných panelov, ktorá sa bude 
napájaĢ na miestnu komunikáciu. Táto komunikácia bude zabezpečovaĢ prístup mechanizmov 
na stavbu. Pri navrhovaní bolo uvažované s polomermi otáčania nákladných automobilov. 
 Objekt bude napojený na všetky potrebné siete technickej infraštruktúry. V priĐahlej 
miestnej komunikácií na ulici Komenského, kde sa nachádzajú existujúce siete technickej 
infraštruktúry (plynovodné potrubie, vodovodné potrubie, vedenie nízkeho napätia, dažćová 
a splašková kanalizácia). Podrobné napojenie objektu na existujúce inžinierske siete je  
znázornené vić. výkres Situácia. 
i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 
V dobe spracovania projektovej dokumentácie nie sú vyvolané žiadne investície. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1  Účel užuvania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 
Účel užívania stavby:    Bývanie 
Počet bytov:                   11 
Úžitná plocha:               996,5 m2 
Počet nájomníkov:        17-23 
 
B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
a) urbanizmus - územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 
Stavenisko sa nachádza na parcele č. 309/5 a č. 309/6 v okrajovej časti mesta Trnava. 
Predmetné územie je podĐa schváleného regulačného plánu mesta určené pre funkciu bývania. 
Navrhované riešenie osadením objektu priestorovo dopĺňa okolitý priestor. Vstup na pozemok 
je riešený priamo z miestnej komunikácie z ulice Komenského. Priestor medzi bytovým 
domom a komunikáciou je oddelený trávnatou plochou. Chodníky v okolí objektu sú zhotovené 
zo zámkovej dlažby. Utlmenie hluku z premávky na komunikácii sa zabezpečí vysadením 
zelene. Objekt poskytuje 11 vonkajších parkovacích miest vrátane miesta pre osobu so zníženou 
schopnosĢou pohybu.  
b) architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie 
Architektonické riešenie a vnútorná koncepcia bytového domu je navrhnutá v zmysle 
požiadaviek investora. Objekt je navrhovaný ako trojpodlažný, čiastočne podpivničený, 
jednoduchého pôdorysného tvaru v hlavnej pôdorysnej štvorcovej hmote o rozmeroch 18,38m 
x 18,38m. Výškovo je ukončený dvojplášĢovou plochou strechou so sklonom 3°. Objekt 
pozostáva z 11 bytov súčasĢou je aj jeden bezbariérový byt umiestnení na 1.NP. Prístup do 
bytov a suterénu je riešený zo schodiskového priestoru. V suteréne sa nachádza jedna technická 
miestnosĢ, sušiareň a pivnice pre majiteĐov bytov. Na prízemí sú k dispozícií priestory pre sklad 
kočíkov a bicyklov.  Farebné riešenie vychádza z teplých odtieňov farebného spektra. Použitá 
je silikátová fasádna farba Baumit-SilikatColor, kombinácia hnedo - oranžová. 
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B.2.3   Dispozičné a prevádzkové riešenie, technológie výroby 
Stavba je nevýrobného charakteru. Nenachádzajú sa tu  žiadne technologické zariadenia 
výrobného druhu. 
 
B.2.4   Bezbariérové užívanie stavby 
Objekt je riešený bezbariérovým prístupom pre osoby so zníženou schopnosĢou pohybu 
podĐa daných noriem v súlade s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požiadavkách zabezpečujúcich bezbariérové užívaní stavieb [15]. Pred vchodom do objektu sa 
nachádza dostatočne veĐká plocha pre bezbariérový pohyb. Byt so zníženou schopnosĢou 
pohybu sa nachádza na 1.NP. Sklad na prízemí je určený pre osoby so zníženou schopnosĢou 
pohybu. V rámci parkoviska je taktiež vyhradené státie pre tieto osoby. 
 
B.2.5   BezpečnosĢ pri užívaní stavby 
Návrh stavby je z hĐadiska bezpečnosti navrhnutý podĐa platných stavebnotechnických 
predpisov. V súlade s vyhl. č. 268/ 2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [16], 
v súlade s  nariadenie vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví pĜed nepĜ. účinky hluku a vibrací 
[17]. Stavba bude vykonávaná podĐa všetkých platných bezpečnostných predpisov a podĐa 
schválenej projektovej dokumentácie. 
 
B.2.6   Základná charakteristika objektu 
a) stavebné riešenie 
Objekt je riešený ako samostatne stojací, čiastočne podpivničený s troma nadzemnými 
podlažiami. Stavba je jednoduchého pôdorysného tvaru v hlavnej pôdorysnej štvorcovej hmote 
o rozmeroch 18,38m x 18,38m. Výškovo je ukončený dvojplášĢovou plochou strechou so 
sklonom 3°. Objekt pozostáva z 11 bytov súčasĢou je aj jeden bezbariérový byt. Suterén je  
vybavený technickou miestnosĢou, sušiarňou a  skladmi, ktoré sú určené pre príslušníkov 
bytov. Na 1.NP sa nachádzajú tri byty z toho je jeden byt pre osoby so zníženou schopnosĢou 
pohybu. Na prízemí sa nachádza taktiež kočikáreň, sklad bicyklov a pivnica pre osobu so 
zníženou schopnosĢou pohybu. Schodiskovým priestorom sa dá následne dostaĢ do 
jednotlivých bytov v podlažiach. Na každej medzipodeste je priestor schodiska presvetlený 
sklopným oknom. 
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Nosná konštrukcia bytového domu je tvorená murovanými stenami z keramických 
tvárnic Porotherm. Obvodové steny sú z tehál Porotherm 44 T Profi hr. 400mm, Obvodové 
steny suterénu sú z tehál Porotherm 44, vnútorné nosné steny z tehál Porotherm 25 AKU 
hr.250mm a priečky z tehál Porotherm 14 Profi hr.140mm. 
b) konštrukčné a materiálové riešenie 
 Zemné práce 
Z inžiniersko-geologického prieskumu bolo zistené, že objekt bude založený 
v jednoduchých základových pomeroch. Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke 
približne 6,5m pod úrovňou terénu, čo je približne 3m pod úrovňou základovej škáry objektu. 
Z tohto dôvodu sa pri navrhovaní spodnej stavby vplyv podzemnej vody neuvažoval. 
Zemné práce sa začnú odobratím ornice v hrúbke 250mm. Ornica sa uloží na skládku 
zeminy kvôli ćalšiemu využitiu. Skládka na to určená sa nachádza priamo na stavenisku. 
Zvyšok ornice sa odvezie na skládku mimo mesta. Odložená ornica sa po ukončení prác 
rozprestrie a použije na úpravy. Ćalej sa musí vytýčiĢ samotný objekt a taktiež všetky prípojky 
vedené k tomuto objektu. Po vykonaní týchto prác sa môžu začaĢ výkopové práce. Začnú sa 
strojovým výkopom stavebnej jamy. ČasĢ z výkopovej zeminy sa ponechá na stavbe na zásypy 
a časĢ sa odvezie na skládku zeminy. Výkopy sa vymerajú a prevedú podĐa výkresu základov. 
 
 Základové konštrukcie 
Vyhotovenie základovej konštrukcie sa realizuje následne po zhotovení výkopov. 
Bytový dom je založený na základových pásoch z prostého betónu triedy C25/30. Pásy pod 
obvodovým murivom v podpivničenej časti majú šírku 800 mm, sú rozšírené o 180 mm od 
hrany steny na každej strane. V nepodpivničenej časti majú šírku 620 mm a sú rozšírené o 180 
mm na vnútornú stranu. Hrana základu v nepodpivničenej časti lícuje s hranou obvodovej 
steny. Pásy pod vnútornými nosnými stenami majú šírku 0,9 m a sú rozšírené o 325 mm na 
každú stranu. Pri zhotovení debnenia treba vynechaĢ prestupy pre vodorovné a kanalizačné 
potrubia. Podkladový betón hrúbky 150 mm je zhotovený z prostého betónu triedy C20/25 
s KARI sieĢou Ø 8 mm, oka 150x150 mm. 
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 Zvislé konštrukcie 
Nosný systém objektu je navrhnutý z keramických tvárnic Porotherm. Murivo 
obvodových stien je tvorené z tehál Porotherm 44 T Profi, s rozmermi 248x440x249mm na 
tenkovrstvovú maltu. Obvodové steny suterénu sú z tehál Porotherm 44, s rozmermi 
247x440x238 mm na murovaciu maltu. Vnútorné nosné steny sú z tehál Porotherm 25 AKU 
Z Profi, s rozmermi 330x250x249 mm na tenkovrstvovú maltu. Murivo priečok je zhotovené 
z tehál Porotherm 14 Profi, s rozmermi 497x140x249 mm na tenkovrstvovú maltu. Suterénne 
murivo je z dôvodu zamedzenia tlakov od zeminy vystužené v ložných špárach výstužou 
Murfor. 
 
 Vodorovné nosné konštrukcie 
Konštrukcia stropov nad všetkými podlažiami je navrhnutá z keramického 
montovaného stropu Porotherm. Strop posledného podlažia tvorí konštrukcia zaveseného 
podhĐadu Rigips.  
Strop Porotherm je tvorený keramickými nosníkmi POT a stropnými vložkami MIAKO. 
Na vyskladaný strop z keramických vložiek budú položené kari siete, zaliate betónovou 
zmesou. Stropná konštrukcia je navrhnutá v hrúbke 250 mm. Súčasne s konštrukciou stropu 
budú vytvorené aj konštrukcie  železobetónových vencov. Tie budú po vonkajšom obvode 
tvorené  vencovou tehlou  VT 8/23,8 s tepelnou izoláciou EPS hr.90 mm. Konštrukcia podhĐadu 
v poslednom podlaží je tvorená priamymi závesmi DAH 125 mm, profilmi R-CD, profilomi R-
UD a sadrokartónovými doskami Rigips hr.12,5 mm. 
 
 Zastrešenie 
Zastrešenie objektu tvorí konštrukcia pozostávajúca z drevených priehradových 
väzníkov, pultového tvaru so sklonom 3°. Strecha je navrhnutá ako dvojplášĢová vetraná 
plochá. Konštrukcia väzníkov ako aj profily jednotlivých prvkov sú predmetom statického 
výpočtu dodávateĐa strešných väzníkov. Väzníky budú na nosnej konštrukcií ukotvené 
pomocou oceĐových uholníkov. 
Strešná krytina je navrhnutá z asfaltových pásov. Spodný podkladový samolepiaci 
asfaltový pás Glastek 30 Sticker Plus hr. 3mm bude mechanický pripevnený k podkladu 
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z dreveného debnenia, ktoré je ukotvené na hornej pásnici väzníka. Horný pás Elastek 40 
Special Dekor hr. 4,5mm bude plnoplošne natavený k podkladovému pásu. 
Odvetranie šachty a kanalizácie bude vyvedené nad strechu. Kanalizácia bude odvetraná 
systémom odvetrávacích komínov Topwet Two a šachta pomocou vetracích hlavíc. 
Prevetranie vzduchovej medzery bude zabezpečené pomocou privádzacích 
a odvádzajúcich otvorov, ktoré budú umiestnené na dvoch stranách v atikovom murive oproti 
sebe. Aby odvetrávanie fungovalo spoĐahlivo otvory na prívod vzduchu sú umiestnené čo 
najnižšie nad stropom vo vzduchovej medzere a otvory na odvod vzduchu v čo najvyššom 
mieste vo vzduchovej medzere. Skladby strešného plášĢa sú podrobne popísané vo výkrese 
DvojplášĢovej strechy.  
 
 Schodisko 
V objekte sa nachádza jedno centrálne schodisko. Ide o schodisko dvojramenné 
s medzipodestami. Konštrukcia schodiska je tvorená železobetónovými stupňami 
a medzipodestami. Dĺžka schodiskového ramena je 2320 mm a šírka ramena je 1200 mm. Šírka 
medzipodesty je 1300 mm.  
 
 Výplne otvorov 
Ako výplň vonkajších otvorov sú použité plastové 5 komorové profily okien a dverí. 
Vonkajšia povrchová úprava okien a dverí je hliníkové opláštenie. Vnútorná povrchová úprava 
je biela. SúčasĢou okien sú vonkajšie parapety z poplastovaného pozinkovaného plechu 
a vnútorné plastové parapety. Ako výplň vnútorných otvorov v bytoch sú použité drevené 
rámové dvere. Bližšie detaily vić v prílohe výpis okien a dverí, príloha nie je súčasĢou 
projektovej dokumentácie. 
 
 Podlahy 
V spoločných priestoroch je ako podlaha navrhnutá keramická dlažba. V bytoch sú 
navrhnuté dva druhy podláh. Priestory kúpeĐne a WC obsahujú keramickú dlažbu. Ostatné 
priestory v bytoch sú riešené laminátovou podlahou. Bližšie skladby vrstiev podláh sú vypísané 
v prílohe č. 2 - Výpis skladieb. 
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 Povrchové úpravy 
Povrchové úpravy stien a stropov budú realizované podĐa výkresovej dokumentácie. 
Z výpisov skladieb je zrejmé, že sa jedná o jadrovú vápenocementovú a šĢukovú vápennú 
vnútornú omietku. Na všetkých rohoch budú použité omietacie profily. Vo WC a kúpeĐniach 
je použitý keramický obklad vo výške 2200 mm. 
 
 Hydroizolácie objektu 
Hydroizoláciu spodnej stavby tvorí asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral hr.4 mm 
v jednej vrstve. Táto hydroizolácia sa vyvedie na zvislé steny až na úroveň terénu do výšky 300 
mm. Ochrana zvislej hydroizolácie bude tvorená nopovou fóliou, ktorá bude napojená na 
drenážny systém v úrovni základov. Hydroizoláciu vrchného strešného plášĢa tvorí samolepiaci 
asfaltový pás Glastek 30 Sticker plus a asfaltový pás Elastek 40 Special Dekor. 
 
 Tepelné izolácie 
Zateplenie suterénnej časti v styku so zeminou bude riešené izolačnými doskami XPS 
hr.100 mm chránené drenážnou fóliou Fastrade hr.0,5 mm. 
Tepelná izolácia v podlahových konštrukciách je navrhnutá z tvrdeného polystyrénu 
EPS 100. PodĐa typu miestnosti a tepelných požiadaviek je tepelná izolácia špecifikovaná 
v prílohe  č. 2 – Výpis skladieb. 
V časti strechy tvorenej drevenými priehradovými väzníkmi bude tepelná izolácia 
vyhotovená z minerálnej vlny Isover Unirol Profi hr.160 mm, ktorá bude vložená medzi dolné 
pásnice väzníka a tepelná izolácia Isover Unirol Profi hr.80mm bude vložená medzi prídavný 
drevený rošt. 
 
 Konštrukcie klampiarske 
Oplechovanie atiky bude prevedené z titanzinkového plechu hr.0,6mm. Vonkajšie 
parapety budú z poplastovaného pozinkovaného plechu hr. 0,55mm. 
K odvodneniu zrážkových vôd  zo strechy bude použitý odkvapový systém SIBA. 
Systém SIBA zahrňuje všetky prvky nutné k zostaveniu systému k odvodu zrážkovej vody. 
Odkvapový systém SIBA je vyrobený z vysoko akostnej ocele pozinkovanej za tepla. 
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VzhĐadom k väčšej  odvodňovacej ploche budú použité 2 zvody vyrobené na mieru o priemere 
160 mm a odkvapový žĐab o priemere 250 mm. 
 
 Konštrukcie zámočnícke 
Zábradlie na schodiskách je vyhotovené z antikoru. Tvorené rámom zo stojok 
s drôtovou výplňou. 
Privádzajúce a odvádzajúce otvory v atikovom murive budú opatrené vetracími 
mriežkami Haco NWM 250x250 mm s protihmyzovou sieĢkou. 
 
 Konštrukcie stolárske 
Ako výplne vnútorných otvorov v bytoch sú použité drevené rámové dvere. Zárubne sú 
obložkové s poldrážkou. Bezpečnostné protipožiarne dvere sú navrhnuté do vstupného otvoru, 
ktoré sú osadené v oceĐovej zárubni. Dvere do skladov sú taktiež osadené do oceĐovej zárubne. 
 
c) mechanická odolnosĢ a stabilita 
Stavba je nevrhnutá a vykonaná v súlade s normovými hodnotami. Všetky navrhnuté 
konštrukcie sú navrhnuté tak, aby zaĢaženie na nej pôsobiace v priebehu výstavby a užívania 
nemalo za následok negatívne účinky. 
 
B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 
a) technické riešenie 
Nie je predmetom projektovej dokumentácie. 
b) výčet technických a technologických zariadení 
Nie je predmetom projektovej dokumentácie. 
 
B.2.8  Požiarne bezpečnostné riešenie 
Zabezpečenie stavby z hĐadiska požiarnej ochrany je riešené v samostatnej časti, vić 
Dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby. 
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B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 
a) kritéria tepelne technického hodnotenia 
Vić Energetický audit.  
b) energetická náročnosĢ stavby 
Vyhodnotenie celkovej energetickej náročnosti budovy a zariadení vić Preukaz 
energetickej náročnosti budovy. 
d) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie 
Alternatívne zdroje neboli posudzované. 
 
B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne  
prostredie 
Vetranie priestorov v objekte je zaistené prirodzene otvárateĐnými oknami a dvermi bez 
použitia vzduchotechniky a klimatizačnej jednotky. Odvetranie chodby a hygienických 
zariadení bude nútené podtlakové pomocou ventilátoru a bude vyvedené potrubím nad strechu 
objektu. Priestory v objekte budú prirodzené osvetlené okennými otvormi s presklenými 
plochami. V miestnostiach kde je nedostatočné prirodzené osvetlenie bude zabezpečené umelé 
osvetlenie riešené pomocou svietidiel. 
 
B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
a) ochrana pred prenikaním radnou  
Na pozemku sa nenachádza výskyt radnou. 
b) ochrana pred bludnými prúdmi 
V blízkosti stavby nie sú žiadne zdroje, ako trakčné vedenie, trafostanice, ktoré by mohli 
byĢ zdrojom bludných prúdov. Nie je uvažované so špeciálnou ochrannou proti týmto prúdom. 
c) ochrana pred hlukom 
Existujúce hladiny hluku v okolí bytového domu neprekračujú hygienické limity 
v zmysle nariadenia vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a 
vibrací [17]. Nie je nutné vykonávaĢ žiadne zvláštne protihlukové opatrenia. 
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B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
a) napájacie miesta technickej infraštruktúry 
Prípojky objektu budú napojené na existujúce inžinierske siete, ktoré sú umiestnené 
v miestnej komunikácií na ulici Komenského. 
b) pripájacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
Podrobné rozmery sú uvedené v samostatnej dokumentácií elektroinštalácie. 
 
B.4 Dopravné riešenie 
a) popis dopravného riešenia 
Na voĐnom priestranstve pred juhovýchodnou fasádou objektu vznikne celkom 11 
parkovacích miest vrátane miesta pre hendikepované osoby. Parkovacie státie pôdorysne aj 
výškovo nadväzuje na existujúce komunikácie, pozdĺžne aj priečne sklony parkovacích miest 
sú navrhnuté podĐa príslušnej normy.  
b) napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru 
Navrhované parkovacie státia sú napojené na priliehajúcu miestnu komunikáciu. 
Parkovacie státia bezprostredne nadväzujú na komunikácie 
c) doprava v pokoji 
  Na voĐnom priestranstve pred juhovýchodnou fasádou objektu vznikne celkom 11 
parkovacích miest vrátane miesta pre hendikepované osoby. Parkovacie státie pôdorysne aj 
výškovo nadväzuje na existujúce komunikácie, pozdĺžne aj priečne sklony parkovacích miest 
sú navrhnuté podĐa príslušnej normy 
d) pešie a cyklistické chodníky 
Nie sú požadované pre tento druh stavby. 
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B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
a) terénne úpravy 
V rámci zemných prác bude potrebné odobraĢ ornicu. Ornica sa uloží na skládku zeminy 
kvôli ćalšiemu využitiu. Skládka na to určená sa nachádza priamo na stavenisku. Zvyšok ornice 
sa odvezie na skládku mimo mesta. Odložená ornica sa po ukončení prác rozprestrie a použije 
na  terénne úpravy. 
b) použité vegetačné prvky 
V rámci navrhnutých stavebných úprav nie je so špeciálnymi vegetačnými prvkami 
uvažované. 
c) biotechnické opatrenia 
V rámci navrhnutých stavebných úprav nie sú navrhnuté žiadne biotechnické opatrenia. 
 
B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 
a) vplyv stavby na životné prostredie 
Stavba  nebude produkovaĢ splodiny do ovzdušia, neznečisĢovaĢ vodu, nevytváraĢ 
svojím užívaním hluk, nekontaminovaĢ pôdu a nevytváraĢ odpady. Emisie z automobilovej 
dopravy budú v porovnaní s existujúcou dopravou daného územia minimálne. Navrhovanou 
výstavbou nebude podstatným spôsobom ovplyvnené životné prostredie. 
So všetkými odpadmi, ktoré budú vznikaĢ stavebnou a prevádzkovou činnosĢou bude 
zaobchádzane v súlade s ustanovením zákona o odpadoch, vrátane predpisov k jeho 
prevedeniu. 
b) vplyv stavby na krajinu a prírodu, zachovanie ekologických funkcií a väzieb 
v krajine 
Objekt je svojimi objemovými a výškovými parametrami v súlade s okolitou zástavbou. 
Stavba nemá žiaden vplyv na krajinu a prírodu. 
c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 
Táto stavba nie je zaradená do sústavy chránených území Natura 200. 
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d) návrh zohľadnenia podmienok zo záverov zisĢovaného riadenia alebo stanoviska EIA 
V rámci stavby nebolo potrebné zisĢovacie riadenie ani vypracovanie stanoviska EIA. 
e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 
ochrany podľa iných právnych predpisov 
Stavba nevyvolá nutnosĢ zriadenia riadnych ochranných a bezpečnostných pásiem. 
 
B.7 Ochrana obyvateľstva 
VzhĐadom k svojmu charakteru stavby sa nevyžadujú opatrenia vyplývajúce 
z požiadaviek civilnej ochrany.  
 
B.8 Zásady organizácie výstavby 
a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 
Pri výstavbe bude potrebná elektrická energia a voda. Stavenisko bude zaistené 
dodávkou elektrickej energie a vody z vybudovaných prípojok na hranici pozemku, kde budú 
zriadené provizórne meracie a odberné miesta. Vodovodná prípojka bude napojená na miestnu 
vodovodnú sieĢ na ulici Komenského. Miesto napojenia zariadenia staveniska na elektrickú 
energiu je navrhnuté na hlavný staveniskový rozvádzač (HSR), ktorý sa nachádza na okraji 
staveniska. Doprava materiálov bude zaistená pomocou nákladných automobilov. Materiál 
bude skladovaný v skladoch a na spevnených, odvodených plochách staveniska 
b) odvodnenie staveniska 
Odvodnenie staveniska bude zaistené prirodzeným vsakovaním vôd do priepustnej 
zeminy. 
c) napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 
Stavenisko bude pomocou provizórnych prípojok napojené na existujúcu dopravnú 
infraštruktúru na ulici Komenského. Budú vybudované prípojky pre elektrickú energiu, vodu 
a kanalizáciu. Vnutrostavenisková komunikácia bude zriadená z cestných panelov rozmerov 
3000 x 2000 mm a šírka komunikácie je 5000 mm.  
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d) vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 
PodĐa projektovej dokumentácie nedôjde k prekročeniu hygienických limitov hladín 
akustického výkonu. ZhotoviteĐ stavby bude vykonávaĢ a zaistí stavbu tak, aby hluková záĢaž 
v chránenom vonkajšom priestore stavby vyhovela požiadavkám stanoveným v NaĜízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací [17]. Hluk zo 
stavebnej činnosti súvisiaci s výstavbou objektu bude v chránenom vonkajšom priestore stavieb 
priĐahlej obytnej zástavby vyhovujúci súčasne platnému nariadeniu pre časový úsek dňa od 7 
do 21 hodín, tzv. nebude prekročený hygienický limit. 
Zvýšenie prašnosti v dotknutej lokalite prevádzkou stavby bude eliminované spevnením 
vnútro staveniskových komunikácií a dôkladným dočistením dopravných prostriedkov pred ich 
výjazdom na verejnú komunikáciu. 
e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, rúbanie 
drevín 
Pre účely stavby bude využívaný iba pozemok vo vlastníctve investora. Stavba musí 
byĢ vykonaná tak, aby neboli dotknuté práva majiteĐov susediacich pozemkov a prípadne 
negatívne vplyvy pri vykonávaní boli eliminované. Všetky nečistoty na vozidlách 
vychádzajúcich zo stavby budú odstránené na pozemku investora pred vjazdom na miestnu 
komunikáciu. 
 V rámci prípravy staveniska nedôjde k rúbaní drevín ani demolácií. 
f) maximálne zábery pre stavenisko ( dočasné/trvalé ) 
Zariadenie staveniska bude riešené dočasne v rámci pozemkov dotknutých výstavbou. 
g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadu a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácia 
Všetky odpady budú v priebehu realizácie stavby separované (ukladané) na 
vymedzených miestach  na stavenisku. Miesto separácie odpadu  musí byĢ označené 
katalógovým číslom odpadu a názvom odpadu. V priebehu stavby budú odpady predané 
(prevzaté) k následnému ćalšiemu využitiu, alebo uložené firmám oprávneným nakladaĢ 
s týmito odpadmi. Odvoz triedeného komunálneho odpadu bude riešený pomocou kontajnerov, 
ktoré budú umiestnené na parcele. So všetkým odpadom bude náležite nakladané v zmyslu 
ustanovenia zák. č. 185/2001 Sb., o odpadoch [27]. 
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h) bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo deponiu zemín 
Pred započatím stavby sa prevedie skrývka ornice v hrúbke 250mm. Ornica sa uloží na 
skládku zeminy kvôli ćalšiemu využitiu. Skládka na to určená sa nachádza priamo na 
stavenisku. Zvyšok ornice sa odvezie na skládku mimo mesta. Odložená ornica bude po 
ukončení stavby využitá k parkovným a terénnym úpravám na pozemku. 
i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Negatívne dopady stavby na životné prostredie musia byĢ minimalizované. Realizácia 
výstavby nekladie žiadne mimoriadne nároky na ochranu životného prostredia. 
Za likvidáciu odpadov vznikajúcich pri výstavbe je zodpovedný zhotoviteĐ 
stavby.Zásobovanie stavby bude prebiehaĢ po spevnených komunikáciách a plochách, z tohto 
dôvodu bude znečisĢovanie okolitých komunikácii minimálne. Všetky nečistoty na vozidlách 
vychádzajúcich zo stavby budú odstránené na pozemku pred vjazdom na miestnu komunikáciu. 
Stavebné práce vonkajšie budú vykonávané predovšetkým v denných hodinách, 
dokončovacie práce vo vnútri objektu môžu byt vykonávané aj v nočných hodinách 
s obmedzenou hlučnosĢou. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych 
predpisov 
Pri realizácií stavby je potrebné dodržiavaĢ všetky právne predpisy, normy, vyhlášky, 
a nariadenia k zaisteniu bezpečnosti práce. 
Za bezpečnosĢ a ochranu zdravia osôb pri práci zodpovedá zhotoviteĐ stavby v rozsahu: 
 Zákona č. č.309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví pĜi práci [19] 
 Nariadenie vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí [18] 
 Nariadenie vlády č.178/2001 Sb (kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnancĤ pĜi práci  
 NV č. 362/2005 Sb. o provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou [21] 
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Na stavenisko nebude maĢ verejnosĢ prístup. Na pozemku sa budú pohybovaĢ iba osoby 
zhotoviteĐa stavby. Pri vykonávaní práci bude postupované spôsobom minimalizujúcim prach, 
hluk a vibrácie. Stavenisko bude oplotené. 
k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 
Výstavbou nebudú dotknuté žiadne ostatné stavby, nie je potrebné zaisĢovaĢ úpravy pre 
bezbariérový prístup. 
l) zásady pre dopravné inžinierske opatrenia 
V rámci navrhnutej stavby nie sú potrebné žiadne dopravné inžinierske opatrenia. 
m) stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (realizácia stavby za 
prevádzky, opatrenie proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe apod.) 
V prípade nepriaznivého počasia budú časti stavby náležite zakryté proti dažću, 
námraze a zaistené proti vetru. 
n) postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny 
Predpokladá sa, že výstavba bude realizovaná podĐa tohto postupu: 
 Zemné práce (terénne úpravy, skrývky, výkopy základov) 
 Základové konštrukcie ( betonáž základových pásov a základovej dosky)  
 Spodná stavba (hydroizolácia spodnej stavby, murovanie nosných konštrukcií) 
 Hrubá vrchná stavba ( murovanie zvislých nosných konštrukcií, osadenie prekladov, 
montáž stropov)                       
 Zastrešenie objektu 
 Prevedenie hrubých inštalácií 
 Zhotovenie vnútorných omietok a poterov 
 Realizácia podláh a finálnych nášĐapných vrstiev 
 Vnútorné kompletácie  
 Vonkajšie  povrchové úpravy 
Záväzný postup výstavby bude určený zhotoviteĐom v rámci platného harmonogramu práci. 
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Členenie stavby na objekty 
SO 01 - Bytový dom 
SO 02 – Kanalizačná prípojka 
SO 03 – Vodovodná prípojka 
SO 04 – Plynovodná prípojka 
SO 05 – Elektrická prípojka 
SO 06 – Spevnené plochy 
SO 07- Terénne úpravy 
 
Predpokladané termíny výstavby 
Stavebné povolenie:            29.4.2016 
Prevzatie staveniska:           29.5.2016 
Zahájenie stavby:                13.6.2016 
Dokončenie stavby:             26.6.2017 
Uvedenie do prevádzky:      26.7.2017 
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C. Situačné výkresy 
C.1 Situačný výkres širších vzĢahov 
Nie je riešením Bakalárskej práce 
 
C.2 Celkový situačný výkres 
Nie je riešením Bakalárskej práce 
 
C.3 Koordinačný situačný výkres 
Vić príloha výkres č. C.3  Koordinačná situácia. 
 
C.4 Katastrálny situačný výkres 
Nie je riešením Bakalárskej práce 
 
C.5 Špeciálny situačný výkres 
Nie je riešením Bakalárskej práce 
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D. Dokumentácia objektov a technických a technologických 
zariadení 
D.1 Dokumentácia stavebného alebo inžinierskeho objektu 
D.1.1 Architektonicko – stavebné riešenie     
a) Technická správa 
Architektonické riešenie a vnútorná koncepcia bytového domu je navrhnutá v zmysle 
požiadaviek investora. Objekt je navrhovaný ako trojpodlažný, čiastočne podpivničený, 
jednoduchého pôdorysného tvaru v hlavnej pôdorysnej štvorcovej hmote o rozmeroch 18,30m 
x 18,30m. Výškovo je ukončený dvojplášĢovou plochou strechou so sklonom 3°. Objekt 
pozostáva z 11 bytov súčasĢou je aj jeden bezbariérový byt umiestnení na 1.NP. Prístup do 
bytov a suterénu je riešený zo schodiskového priestoru. V suteréne sa nachádza jedna technická 
miestnosĢ, sušiareň a pivnice pre majiteĐov bytov. Na prízemí sú k dispozícií priestory pre sklad 
kočíkov a bicyklov.  Farebné riešenie vychádza z teplých odtieňov farebného spektra. Použitá 
je silikátová fasádna farba Baumit-SilikatColor, kombinácia hnedo - oranžová. 
 
 Zemné práce 
Z inžiniersko-geologického prieskumu bolo zistené, že objekt bude založený 
v jednoduchých základových pomeroch. Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke 
približne 6,5m pod úrovňou terénu, čo je približne 3m pod úrovňou základovej škáry objektu. 
Z tohto dôvodu sa pri navrhovaní spodnej stavby vplyv podzemnej vody neuvažoval. 
Zemné práce sa začnú odobratím ornice v hrúbke 250mm. Ornica sa uloží na skládku 
zeminy kvôli ćalšiemu využitiu. Skládka na to určená sa nachádza priamo na stavenisku. 
Zvyšok ornice sa odvezie na skládku mimo mesta. Odložená ornica sa po ukončení prác 
rozprestrie a použije na úpravy. Ćalej sa musí vytýčiĢ samotný objekt a taktiež všetky prípojky 
vedené k tomuto objektu. Po vykonaní týchto prác sa môžu začaĢ výkopové práce. Začnú sa 
strojovým výkopom stavebnej jamy. ČasĢ z výkopovej zeminy sa ponechá na stavbe na zásypy 
a časĢ sa odvezie na skládku zeminy. Výkopy sa vymerajú a prevedú podĐa výkresu základov. 
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 Základové konštrukcie 
Vyhotovenie základovej konštrukcie sa realizuje následne po zhotovení výkopov. 
Bytový dom je založený na základových pásoch z prostého betónu triedy C25/30. Pásy pod 
obvodovým murivom v podpivničenej časti majú šírku 800mm, sú rozšírené o 180mm od hrany 
steny na každej strane. V nepodpivničenej časti majú šírku 620mm a sú rozšírené o 180mm na 
vnútornú stranu. Hrana základu v nepodpivničenej časti lícuje s hranou obvodovej steny. Pásy 
pod vnútornými nosnými stenami majú šírku 0,9m a sú rozšírené o 325mm na každú stranu. Pri 
zhotovení debnenia treba vynechaĢ prestupy pre vodorovné a kanalizačné potrubia. Podkladový 
betón hrúbky 150 mm je zhotovený z prostého betónu triedy C20/25 s KARI sieĢou Ø 8 mm, 
oka 150x150 mm. 
 
 Zvislé konštrukcie 
Nosný systém objektu je navrhnutý z keramických tvárnic Porotherm. Murivo 
obvodových stien je tvorené z tehál Porotherm 44 T Profi, s rozmermi 248x440x249mm na 
tenkovrstvovú maltu. Obvodové steny suterénu sú z tehál Porotherm 44, s rozmermi 
247x440x238mm na murovaciu maltu. Vnútorné nosné steny sú z tehál Porotherm 25 AKU 
Z Profi, s rozmermi 330x250x249mm na tenkovrstvovú maltu. Murivo priečok je zhotovené 
z tehál Porotherm 14 Profi, s rozmermi 497x140x249mm na tenkovrstvovú maltu. Suterénne 
murivo je z dôvodu zamedzenia tlakov od zeminy vystužené v ložných špárach výstužou 
Murfor. 
 
 Vodorovné nosné konštrukcie 
Konštrukcia stropov nad všetkými podlažiami je navrhnutá z keramického 
montovaného stropu Porotherm. Strop posledného podlažia tvorí konštrukcia zaveseného 
podhĐad Rigips.  
Strop Porotherm je tvorený keramickými nosníkmi POT a stropnými vložkami MIAKO. 
Na vyskladaný strop z keramických vložiek budú položené kari siete a následne zaliate 
betónovou zmesou. Stropná konštrukcia je navrhnutá v hrúbke 250 mm. Súčasne 
s konštrukciou stropu budú vytvorené aj konštrukcie  železobetónových vencov. Tie budú po 
vonkajšom obvode tvorené  vencovou tehlou  VT 8/23,8 s tepelnou izoláciou. 
Konštrukcia  zaveseného podhĐadu v poslednom podlaží je tvorená priamym závesom 
DAH 125mm, profilom R-CD, profilom R-UD a sadrokartónovou doskou Rigips hr.12,5mm. 
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 Zastrešenie 
Zastrešenie objektu tvorí konštrukcia pozostávajúca z drevených priehradových 
väzníkov, pultového tvaru so sklonom 3°. Strecha je navrhnutá ako dvojplášĢová vetraná 
plochá. Konštrukcia väzníkov ako aj profily jednotlivých prvkov sú predmetom statického 
výpočtu dodávateĐa strešných väzníkov. Väzníky budú na nosnej konštrukcií ukotvené 
pomocou oceĐových uholníkov. 
Strešná krytina je navrhnutá z asfaltových pásov. Spodný podkladový samolepiaci 
asfaltový pás Glastek 30 Sticker Plus hr. 3mm je  mechanický pripevnený k podkladu 
z dreveného debnenia, ktoré je ukotvené na hornej pásnici väzníka. Horný pás Elastek 40 
Special Dekor hr. 4,5mm bude plnoplošne natavený k podkladovému pásu. 
Odvetranie šachty a kanalizácie bude vyvedené nad strechu. Kanalizácia bude odvetraná 
systémom odvetrávacích komínov Topwet Two a šachta pomocou vetracích hlavíc. 
Prevetranie vzduchovej medzery bude zabezpečené pomocou privádzacích 
a odvádzajúcich otvorov, ktoré budú umiestnené na dvoch stranách v atikovom murive oproti 
sebe. Aby odvetrávanie fungovalo spoĐahlivo otvory na prívod vzduchu sú umiestnené čo 
najnižšie nad stropom vo vzduchovej medzere a otvory na odvod vzduchu čo najvyššie vo 
vzduchovej medzere. Skladby strešného plášĢa sú podrobne popísané vo výkrese DvojplášĢovej 
strechy.  
 
 Schodisko 
V objekte sa nachádza jedno centrálne schodisko. Ide o schodisko dvojramenné 
s medzipodestami. Konštrukcia schodiska je tvorená železobetónovými stupňami 
a medzipodestami. Dĺžka schodiskového ramena je 2320 mm a šírka ramena je 1200 mm. Šírka 
medzipodesty je 1300 mm.  
 
 Výplne otvorov 
Ako výplň vonkajších otvorov sú použité plastové 5 komorové profily okien a dverí. 
Vonkajšia povrchová úprava okien a dverí je hliníkové opláštenie. Vnútorná povrchová úprava 
je biela. SúčasĢou okien sú vonkajšie parapety z poplastovaného pozinkovaného plechu 
a vnútorné plastové parapety. Ako výplň vnútorných otvorov v bytoch sú použité drevené 
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rámové dvere. Bližšie detaily vić v prílohe výpis okien a dverí, príloha nie je súčasĢou 
projektovej dokumentácie. 
 
 Podlahy 
V spoločných priestoroch je ako podlaha navrhnutá keramická dlažba. V bytoch sú 
navrhnuté dva druhy podláh. Priestory kúpeĐne a WC obsahujú keramickú dlažbu. Ostatné 
priestory v bytoch sú riešené laminátovou podlahou.  
 
 Povrchové úpravy 
Povrchové úpravy stien a stropov budú realizované podĐa výkresovej dokumentácie. 
Z výpisov skladieb je zrejmé, že sa jedná o jadrovú vápenocementovú a šĢukovú vápennú 
vnútornú omietku. Na všetkých rohoch budú použité omietacie profily. Vo WC a kúpeĐniach 
je použitý keramický obklad, výška obkladu je 2200mm. 
 
 Hydroizolácie objektu 
Hydroizoláciu spodnej stavby tvorí asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral hr.4mm 
v jednej vrstve. Táto hydroizolácia sa vyvedie na zvislé steny až na úroveň terénu do výšky 
300mm. Ochrana zvislej hydroizolácie bude tvorená nopovou fóliou, ktorá bude napojená na 
drenážny systém v úrovni základov. Hydroizolácia dvojplášĢovej plochej strechy je uvedená 
vo výkrese DvojplášĢovej strechy. 
 
 Tepelné izolácie 
Zateplenie suterénnej časti v styku so zeminou bude riešené izolačnými doskami XPS 
hr. 100mm chránené drenážnou fóliou Fastrade hr. 0,5mm. 
Tepelná izolácia v podlahových konštrukciách je navrhnutá z tvrdeného polystyrénu 
EPS 100. PodĐa typu miestnosti a tepelných požiadaviek je tepelná izolácia špecifikovaná 
v prílohe  č.2 – Výpis skladieb 
V časti strechy tvorenej drevenými priehradovými väzníkmi bude tepelná izolácia 
vyhotovená z minerálnej vlny Isover Unirol Profi hr.160mm, ktorá bude vložená medzi dolnú 
pásnicu väzníka. Tepelná izolácia Isover Unirol Profi hr.80mm, vložená medzi prídavný 
drevený rošt. 
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 Konštrukcie klampiarske 
Oplechovanie atiky bude prevedené z titanzinkového plechu hr.0,6mm. Vonkajšie 
parapety budú z poplastovaného pozinkovaného plechu hr. 0,55mm. 
K odvodneniu zrážkových vôd  zo strechy bude použitý odkvapový systém SIBA. 
Systém SIBA zahrňuje všetky prvky nutné k zostaveniu systému k odvodu zrážkovej vody. 
Odkvapový systém SIBA je vyrobený z vysoko akostnej ocele pozinkovanej za tepla. 
VzhĐadom k väčšej  odvodňovacej ploche budú použité 2 zvody vyrobené na mieru o priemere 
160 mm a odkvapový žĐab o priemere 250 mm. 
 
 Konštrukcie zámočnícke 
Zábradlie na schodiskách je vyhotovené z antikoru. Tvorené rámom zo stojok 
s drôtovou výplňou. 
Vetracie mriežky na fasádu Haco NWM 250x250 mm s protihmyzovou sieĢkou budú 
osadené do atikového muriva pomocou natlkacích hmoždiniek. 
 
 Konštrukcie stolárske 
Ako výplne vnútorných otvorov v bytoch sú použité drevené rámové dvere. Zárubne sú 
obložkové s poldrážkou. Bezpečnostné protipožiarne dvere sú navrhnuté do vstupného otvoru, 
ktoré sú osadené v oceĐovej zárubni. Dvere do skladov sú taktiež osadené do oceĐovej zárubne. 
 
b) Výkresová časĢ 
Zoznam výkresov 
C.3                       Koordinačná situácia                                                                        
D.1.1 b-01            Základy                                                                                            
D.1.1 b-02            Pôdorys 1.PP   
D.1.1 b-03            Pôdorys 1.NP                                                                                                                      
D.1.1 b-04            Pôdorys 2.NP                                                                                    
D.1.1 b-05            Pôdorys 3.NP                                                                                    
D.1.1 b-06            Pôdorys stropu nad 1.PP                                                                   
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D.1.1 b-07            Pôdorys stropu nad 1.NP                                                                   
D.1.1 b-08            DvojplášĢová strecha                                                                         
D.1.1 b-09           Pôdorysný pohĐad strechy                                                                  
D.1.1 b-10            Rez A-A‘                                                                                            
D.1.1 b-11            Rez B-B‘                                                                                            
D.1.1 b-12            PohĐady                                                                                              
01                         Zariadenie staveniska                                                                         
02                         Detail A                                                                                              
03                         Detail B   
                                                                                             
D.1.2   Stavebne konštrukčné riešenie   
a) Technická správa 
Nie je predmetom riešenia Bakalárskej práce. 
b) Výkresová časĢ 
Nie je predmetom riešenia Bakalárskej práce. 
c) Statické posúdenie 
Nie je predmetom riešenia Bakalárskej práce. 
d) Plán kontroly spoľahlivosti konštrukcie 
Nie je predmetom riešenia Bakalárskej práce. 
 
D.1.3   Požiarne bezpečnostné riešenie 
Nie je predmetom riešenia Bakalárskej práce. 
 
D.1.4   Technika prostredia stavieb 
Nie je predmetom riešenia Bakalárskej práce. 
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D.2 Dokumentácia technických a technologických zariadení 
 
a) Technická správa 
Nie je predmetom riešenia Bakalárskej práce. 
b) Výkresová časĢ 
Nie je predmetom riešenia Bakalárskej práce. 
b) Zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie 
Nie je predmetom riešenia Bakalárskej práce. 
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E. Dokladová časĢ 
E.1 Záväzné stanoviská, stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia dotknutých 
orgánov 
Nie je predmetom riešenia Bakalárskej práce. 
 
E.2 Stanoviská vlastníkov verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry 
Nie je predmetom riešenia Bakalárskej práce. 
 
E.3 Geodetický podklad pre projektovú činnosĢ spracovaný podľa iných 
právnych predpisov 
Nie je predmetom riešenia Bakalárskej práce. 
 
E.4 Projekt spracovaný bánskym projektantom 
Nie je predmetom riešenia Bakalárskej práce. 
 
E.5 Preukaz energetickej náročnosti budovy podľa zákona o hospodárení 
energiami 
Nie je predmetom riešenia Bakalárskej práce. 
 
E.6 Ostatné stanoviská, vyjadrenia, posudky a výsledky jednania vedených 
v priebehu spracovania dokumentácie 
Nie je predmetom riešenia Bakalárskej práce. 
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3.1 Stavebne technologický postup vykonávania dvojplášĢovej strechy 
3.1.1 Obecné informácie 
Údaje o stavbe 
Názov stavby:                    Bytový dom 
Druh stavby:                      Novostavba 
Miesto stavby:                   Okružná, Trnava 
Okres:                                Trnava 
Kraj:                                   Trnavský kraj 
Katastrálne územie:           Trnava 
Parcely dotknuté:               309/5, 309/6 
Parcely susediace:              309/4 
Stupeň PD:                          Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
 
Informácie o objekte 
Stavenisko sa nachádza na parcele č. 309/5 a č. 309/6 v okrajovej časti mesta Trnava. 
Parcela je určená na výstavbu bytového domu. Z juhozápadnej a juhovýchodnej strany 
ohraničuje pozemok zatrávnená plocha patriaca mestu. Na severovýchodnej a severozápadnej 
hranici pozemku sa nachádza cestná komunikácia. Prístup na parcelu je zabezpečený z ulice 
Komenského. V blízkosti staveniska sa nachádzajú potrebné inžinierske siete, ktoré sa napoja 
z už spomínanej ulice.  
Objekt je riešený ako samostatne stojací, čiastočne podpivničený s troma nadzemnými 
podlažiami. Stavba je jednoduchého pôdorysného tvaru v hlavnej pôdorysnej štvorcovej hmote 
o rozmeroch 18,38m x 18,38m. Objekt pozostáva z 11 bytov, súčasĢou je aj jeden bezbariérový 
byt. Suterén je  vybavený technickou miestnosĢou, sušiarňou a  skladmi, ktoré sú určené pre 
príslušníkov bytov. Na 1.NP sa nachádzajú tri byty z toho je jeden byt pre osoby so zníženou 
schopnosĢou pohybu. Na prízemí sa nachádza kočikáreň, sklad bicyklov a pivnica pre osobu so 
zníženou schopnosĢou pohybu. Schodiskovým priestorom sa dá dostaĢ do jednotlivých bytov 
v podlažiach. Na každej medzipodeste je priestor schodiska presvetlený sklopným oknom. 
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Nosná konštrukcia bytového domu je tvorená murovanými stenami z keramických 
tvárnic Porotherm. Obvodové steny sú z tehál Porotherm 44 T Profi hr. 400mm, Obvodové 
steny suterénu sú z tehál Porotherm 44, vnútorné nosné steny z tehál Porotherm 25 AKU 
hr.250mm a priečky z tehál Porotherm 14 Profi hr.140mm. 
Zastrešenie objektu tvorí konštrukcia pozostávajúca z drevených priehradových 
väzníkov pultového tvaru so sklonom 3°. Strecha je navrhnutá ako dvojplášĢová vetraná plochá. 
Strešná hydroizolácia je navrhnutá z asfaltových pásov. Spodný podkladový samolepiaci 
asfaltový pás Glastek 30 Sticker Plus hr. 3mm a horný pás Elastek 40 Special Dekor hr. 4,5mm. 
Odvetranie šachty a kanalizácie bude vyvedené nad strechu. Kanalizácia bude odvetraná 
systémom odvetrávacích komínov Topwet Two a šachta pomocou vetracích hlavíc. Prevetranie 
vzduchovej medzery bude zabezpečené pomocou privádzajúcich a odvádzajúcich otvorov, 
ktoré budú umiestnené na dvoch stranách v atikovom murive. 
 
Informácie o procese 
CieĐom procesu je zastrešenie daného objektu. Zastrešenie v tretom nadzemnom podlaží 
bude prevedené z drevených priehradových väzníkov, pultového tvaru so sklonom 3°. Strecha 
je navrhnutá ako dvojplášĢová vetraná plochá. 
 
3.1.2 Materiál, doprava a skladovanie 
DREVENÉ PRIEHRADOVÉ VÄZNÍKY 
Popis materiálu 
Konštrukcia väzníkov ako aj profily jednotlivých prvkov sú predmetom statického 
výpočtu dodávateĐa strešných väzníkov. Priehradová sústava sa skladá z horného pásu, 
spodného pásu, výplňových diagonál a vertikálnych prvkov spájajúcich horný a dolný pas. 
K spájaniu prvkov drevených konštrukcií budú použité styčnikové dosky s prelisovanými 
tŕňmi. K nosnej konštrukcií budú ukotvené pomocou oceĐových uholníkov. 
Doprava a skladovanie 
Pre účely prepravy a manipulácie budú väzníky vo výrobni zviazané pomocou oceĐovej 
pásky do balíkov. Zväzovanie do balíkov minimalizuje možné poškodenie pred ich osadením 
do konštrukcie, eliminuje vybočenie jednotlivých voĐných väzníkov a výrazne uĐahčuje 
manipuláciu a transport. Väzníky budú privezené na korbe nákladného vozidla Iveco 
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Streamline vo zvislej polohe. Z korby nákladného automobilu budú zložené pomocou 
autožeriavu Liebherr LTM 1030-2. 
Väzníky je možné skladovaĢ vo vodorovnej, výnimočne zvislej polohe. Balíky väzníkov 
budú zložené na drevené, rovnomerne rozmiestnené podklady vo vzdialenostiach max. 3m, 
ktoré sú položené na rovnom, suchom teréne staveniska. Medzi jednotlivé balíky sú rovnakým 
spôsobom rozložené podkladné trámky. Celková výška takto skladovaných väzníkov nesmie 
presiahnuĢ 1,5m. Dlhodobé skladovanie väzníkov sa nepredpokladá. Po zložení na skládku 
budú pripravované na montáž. 
 
DREVENÉ PALUBKY   
Popis materiálu 
Pomocou palubiek SM A/B klasik 24x146x4000 mm bude zhotovené debnenie, ktoré 
bude tvoriĢ nosnú vrstvu vrchného plášĢa strešnej väzníkovej konštrukcie.  Drevené palubky 
budú spájané medzi sebou pomocou pera a drážky. Kotvené budú na hornej pásnici väzníka 
pomocou vrútov do dreva a plochej izolačnej podložky.  
Doprava a skladovanie 
Drevené palubky sa dodávajú v balíkoch, ktoré sú páskované PET páskou. Na 
stavenisko budú dopravené valníkom Iveco Eurocargo ML 90E22 so zakrytou korbou, tak aby 
boli chránené proti priamym poveternostným vplyvom. Palubky musia byĢ uložené naplocho 
na drevených podložkách a musia byĢ zaistené proti posunutiu behom prepravy. 
Drevené palubky budú skladované v krytom uzavretom sklade so zaisteným 
dostatočným vetraním. 
 
 DREVOŠTIEPKOVÉ OSB DOSKY  
Popis materiálu 
OSB dosky budú vložené medzi tepelnú izoláciu a parotesnú fóliu. Táto vrstva bude 
slúžiĢ ako podklad pre kvalitné zlepenie spojov parotesnej vrstvy a ako podpora pre tepelnú 
izoláciu, ktorá nebude ležaĢ vlastnou tiažou na parozábrane a nenamáhaĢ tak lepené spoje 
a napojenia. Zároveň sa toto debnenie podieĐa na zaistení vzduchotesnosti skladby. S ohĐadom 
na manipuláciu a váhu je zvolený formát OSB dosiek 625 x 2500mm, hr.12mm. 
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Doprava a skladovanie 
Preprava bude realizovaná valníkom Iveco Stralis 270 4 x 2 s hydraulickou rukou. 
Behom prepravy je nutné dosky chrániĢ pred poškodením a pôsobením vody prostredníctvom 
dostatočného zakrytia nepremokavou fóliou a zviazaním do balíkov. 
Po prepravení dosiek na miesto skladovania sa rozrežú pásky, ktoré sú súčasĢou obalu 
a dosky sa uložia naležato po celej ich ploche na pripravené podkladné hranoly, aby sa zabránilo 
ich deformácií. Dosky budú skladované v uzavretom krytom sklade. 
 
DREVENÉ HRANOLY  
Popis materiálu 
Sú určené na zhotovenie prídavného roštu, ktorý bude pripevnený k dolnej pásnici 
väzníka pomocou vrútov HBS 50x120 mm. Budú použité hranoly rozmerov 60x80x6000 mm.  
Doprava a skladovanie 
Preprava bude realizovaná valníkom Iveco Stralis 270 4x2. Drevené hranoly budú 
uskladnené v krytom sklade. Je dôležité aby ležali na rovnom podklade.  
 
MINERÁLNA IZOLÁCIA ISOVER UNIROL PROFI 
Popis materiálu 
Mäkký izolačný rolovaný pás zo sklených vlákien je použitý na tepelnú izolácia dolného 
plášĢa strešnej konštrukcie. Tepelná izolácia Isover Unirol Profi 16 bude vložená medzi dolnú 
pásnicu väzníka v hrúbke 160mm a tepelná izolácia Isover Unirol Profi 8 bude vložená medzi 
prídavný drevený rošt kolmo na väzníky v hrúbke 80mm. 
Doprava a skladovanie 
Izolačné rolované pásy sú stlačované a balené do PE fólie. Dodávajú sa v paletovanom 
balení. Izolačné role budú prepravené v dopravnom prostriedku Iveco Eurocargo ML 90E22 so 
zakrytou korbou, tak aby bolo vylúčené ich navlhnutie. 
 Paletovaný materiál s neporušeným balením bude skladovaný vo vonkajšom priestranstve 
na spevnenom a odvodnenom podklade. V prípade rozbalenia palety budú izolačné pásy 
skladované v uzavretom krytom sklade. 
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PAROZÁBRANA JUTAFOL N AL 170 SPECIAL 
Popis materiálu 
Parozábrana Jutafol N AL 170 je vysoko parotesná fólia s reflexnou alumíniovou 
vrstvou na polyolefínovej fólií s vystuženou mriežkou. Parozábrana zabraňuje prenikaniu 
teplého vzduchu z interiéru do ochladzovaných častí tepelnej izolácie a tým obmedzuje tvorbu 
kondenzátu v tepelnej izolácií. 
Pre zhotovenie súvislej parotesnej vrstvy v skladbe strešného plášĢa je dôležité 
prevedenie parotesných spojov, ktoré sa zabezpečia pomocou tesniacich komponentov. Páska 
Jutafol SP AL je jednostranne samolepiaca páska z hliníkovej fólie a umožňuje spojenie 
jednotlivých pásov parozábrany a zaisĢuje dokonalú tesnosĢ spojov proti prenikaniu vody. 
Páska Jutafol SP 1 je obojstranne samolepiaca páska z butyl kaučuku, ktorá slúži na podtesnenie 
priameho závesu a k napojovaniu na prestupujúce a nadväzujúce konštrukcie.  
Doprava a skladovanie 
Role parozábrany sú balené do polyetylénovej fólie a dovezené na stavbu valníkom 
Iveco Eurocargo ML 90E22. Rozmery role sú 1,5m x 50m a váha role 13,25kg. 
Role budú skladované v krytom uzatvorenom sklade naležato na čistom, rovnom 
povrchu bez prístupu UV žiarenia. 
 
ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 30 STICKER PLUS 
Popis materiálu 
Samolepiaci asfaltový pás Glastek 30 Sticker plus je súčasĢou súvrstvia hydroizolácie 
vrchného strešného plášĢa, použitý ako spodný podkladový pás. Na debnenie je naviac 
mechanický pripevnený k podkladu pomocou vrútov do dreva a plochej izolačnej podložky. 
Pás je vyrobený z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou zo sklenenej tkaniny. 
Doprava a skladovanie 
Role budú uložené na paletách v originálnom balení a dovezené na stavbu valníkom 
Iveco Eurocargo ML 90E22. Počas dopravy musia byĢ v jednej vrstve vo vertikálnej polohe.  
Role pásov budú skladované v krytom uzavretom sklade vo zvislej polohe a chránené 
pred dlhodobým pôsobením poveternosti a UV žiarenia. 
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ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 
Popis materiálu 
Hydroizolačný pás Elastek 40 Special Dekor je použitý ako vrchný pás súvrstvia 
hydroizolácie vrchného strešného plášĢa. Pás bude plnoplošne natavený na podkladný SBS 
modifikovaný pás Glastek 30 Sticker Plus. Táto hydroizolácia je vyrobená z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterovej rohože, ktorá je na hornom povrchu 
opatrená bridličným ochranným posypom. 
Doprava a skladovanie 
Role budú uložené na paletách v originálnom balení a dovezené na stavbu valníkom 
Iveco Eurocargo ML 90E22. Počas dopravy musia byĢ v jednej vrstve vo vertikálnej polohe.  
Role pásov budú skladované v krytom uzavretom sklade vo zvislej polohe a chránené 
pred dlhodobým pôsobením poveternosti a UV žiarenia. 
 
SADROKARTÓNOVÉ DOSKY RIGIPS  
Popis materiálu 
Sadrokartónové dosky sú jedným z hlavných konštrukčných prvkov podhĐadu. 
Pomocou týchto dosiek je prevedené opláštenie podhĐadu. Dosky budú pripevnené pomocou 
rychlošrobov k profilom R-CD, ukotvených na priamych závesov DAH 125 mm. 
Sadrokartónová doska Rigips RB má hrúbku 12,5 mm a rozmer 1250x2000 mm. 
Doprava a skladovanie 
Preprava dosiek na stavenisko bude zabezpečená valníkom Iveco Eurocargo ML 90E22. 
Sadrokartónové dosky sa prepravujú na paletách v balíkoch zaistené oceĐovou páskou  max. 3 
bloky na sebe. Dosky sa prenášajú vo zvislej polohe s použitím špeciálneho vybavenia na 
transport dosiek. 
Dosky je potrebné skladovaĢ vo vodorovnej polohe a chrániĢ ich proti vlhkosti. Ako 
podklad pod dosky sa použijú palety. 
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PROFILY PRE SADROKARTÓNOVE KONŠTRUKCIE A ZÁVESNÁ TECHNIKA 
Popis materiálu 
Profily budú tvoriĢ nosnú konštrukciu pre sadrokartónové dosky a sú určené 
k vyrovnávaniu podkladu. Budú použité profily CD-R a profily UD-R. Na CD profily sa 
montujú sadrokartónové dosky, UD profily slúžia pre styk podhĐadu so stenami. CD profily 
majú jednotný rozmer prierezu 60x27 mm a UD profily 30x27 mm. Dĺžka profilov je 3 m. 
Ako závesná technika je použitý priamy záves DAH 125 mm. Priamy záves je určený 
k spojeniu CD profilov so stropnou konštrukciou. 
Pre spájanie (predlžovanie) profilov CD bude použitá oceĐová spojka dĺžky 80mm. 
Doprava a skladovanie 
Profily sa dopravujú v originálnom balení a uložení od výrobcu. Profily a závesná 
technika sú vyrobené z pozinkovaného plechu a pri skladovaní je potrebné ich chrániĢ proti 
pôsobeniu vlhkosti a skladovaĢ tak aby nedošlo k ich deformácií. 
 
ODKVAPOVÝ SYSTÉM SIBA 
Popis materiálu 
Odkvapový systém slúži k odvodneniu zrážkových vôd  zo strechy. Systém SIBA 
zahrňuje všetky prvky nutné k zostaveniu systému k odvodu zrážkovej vody. Odkvapový 
systém SIBA je vyrobený z vysoko akostnej ocele pozinkovanej za tepla. VzhĐadom k väčšej  
odvodňovacej ploche budú použité 2 zvody vyrobené na mieru o priemere 160 mm 
a odkvapový žĐab o priemere 250 mm. 
Doprava  
Doprava odkvapového systému bude zabezpečená skriňovou dodávkou Renault Master. 
 
VETRACIA MRIEŽKA SO SIEġKOU 
Popis materiálu 
Mriežka bude zakrývaĢ privádzajúce a odvádzajúce otvory a chrániĢ tak vnútorný 
priestor vetranej vzduchovej vrstvy pred nežiaducimi objektmi. Mriežka je z vnútornej strany 
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opatrená sieĢkou proti hmyzu. Bude použitá vetracia mriežka Haco NWM s rozmermi 250 x 
250 mm.  
Doprava  
Doprava vetracích mriežok bude zabezpečená skriňovou dodávkou Renault Master. 
Mriežky budú po dodaní na stavbu ihneć osadené do privádzajúcich a odvádzajúcich otvorov. 
 
STREŠNÝ VÝLEZ VELUX CXP  
Popis materiálu 
 Ide o Ručne ovládaný výlez do plochej strechy. Výlez je tvorený rámom z  kvalitného, 
trvanlivého PVC a plochým tvrdeným sklom. Rám je plnený polystyrénom pre účinnú izoláciu. 
Rozmer strešného výlezu je 700 x 1200mm. 
 
KOTVIACÍ BOD TOPSAFE TSL-150-H1016 
Popis materiálu 
 Kotviaci bod TSL-150-H1016 je určený pre tenké drevené konštrukcie. Kotviaci bod je 
tvorený základňou o veĐkosti 200 x 200mm a stĺpikom s priemrom16mm. Inštalácia prebieha 
pomocou nerezových samorezných šróbov pripevnených do dreveného debnenia. Horná časĢ 
kotvy je tvorená oceĐovým okom, ktoré je určené pre prevlečenie oceĐového lana. Dĺžka kotvy 
je 150mm.  
 
KOMÍNOK TOPWET A VENTILAČNÁ TURBÍNA LOMANCO BIB 12 
Popis materiálu 
Na odvetranie kanalizácie budú použité komínky TopWet typu Twop 110 BIT, priemer 
DN 100. Na odvetranie šachiet bytového domu sú použité ventilačné turbíny Lomanco BIB 12. 
Turbíny fungujú na princípe pohybu vzduchu bez potreby elektrickej energie. 
Doprava 
Ventilačné turbíny a komínky budú na stavenisko dopravené skriňovou dodávkou 
Renault Master. Ventilačné turbíny a komínky budú po dovezení na stavbu ihneć inštalované. 
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SPOTREBA MATERIÁLU 
Tabuľka 1- Spotreba hydroizolácie a parozábrany 
HYDROIZOLÁCIE, PAROZÁBRANA 
  Druh Rozmer [mm] Výmera [m2] Role Počet rolí 
  Glastek 30 Sticker Plus 1000x10000 383,07 10 m2 39 
  Elastek 40 Special Dekor 1000x7500 434,124 7,5 m2 58 
  Jutafol N AL 170 Special 1500x50000 327,25 75 m2 5 
 
Tabuľka 2- Spotreba tepelnej izolácie 
TEPELNÉ IZOLÁCIE 
  Druh Rozmer [mm] Výmera [m2] Balík Počet balíkov 
  Isover Unirol Profi 16 1200x2900 307,52 3,48 m
2 89 
  Isover Unirol Profi 8 1200x6000 292,9 7,2 m
2 41 
  Polystyrén  XPS-atika 600x1250 13,93 6 m2 3 
 
Tabuľka 3- Spotreba drevených prvkov 
DREVENÉ PRVKY 
  Druh Prierez [mm] Dĺžka [mm] Množstvo Kubatúra [m3] 
  Priehradový väzník V1 - 7 525 18 ks  4,86 
  Priehradový väzník V2 - 10 275 18 ks 6,38 
  Drevené hranoly-rošt 60x80 6 000 490 m 2,35 
 
Tabuľka 4- Spotreba OSB dosiek, SDK dosiek, palubiek 
OSB DOSKY, SDK DOSKY, PALUBKY 
  Druh Rozmer[mm] Výmera [m2] Balenie Počet  
  OSB dosky-záklop 12x625x2500 297,50 92,18m2/paleta 4 palety 
  SDK dosky-podhĐad 12,5x1250x2500 273,38 140m2/paleta 2 palety 
  Palubky-debnenie 24x146x4000 333,104 2,336m
2/bal 143 balíkov 
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Tabuľka 5- Materiál kotvenia samolepiaceho pásu 
 KOTVENIE SAMOLEPIACÉHO PÁSU 
  Druh 
Rozmer [mm] Výmera [m2] Spotreba/m2 Počet 
[ks] 
  Plochá izolačná podložka PIP 40x80 333,104 5 ks 67 
  Šroub k upevneniu HI 4,8x50 333,104 5 ks 67 
 
Tabuľka 6- Spotreba materiálu pre SDK podhľad 
MATERIÁL PRE SDK PODHďAD 
  Druh Výmera [m2] Spotreba/m2  Potreba Dĺžka/ks Počet [ks] 
  Profily CD-R (60x27x0,6) 273,38 2 m 547 m 3 m 183 
  Profily UD-R (30x27x0,6) 273,38 0,9 m 246 m 3 m 82 
  Priamy záves DAH 125 273,38 2 ks - - 547 
  OceĐová spojka CD 80 273,38 0,5 ks - - 137 
  Rýchlorezný šrob TN 25 273,38 17 ks - - 4 650 
  Vrút FN 35 273,38 2 ks - - 547 
 
PREVZATIE DODÁVKY MATERIÁLU 
Za prevzatie dodávky materiálu pre zhotovenie dvojplášĢovej plochej strechy 
zodpovedá stavbyvedúci. Úlohou stavbyvedúceho je prevziaĢ a skontrolovaĢ dodaný materiál. 
Kontroluje, či na stavbu dochádza materiál v potrebnom množstve, kvalite, sortimente 
a lehotách podĐa časového plánu výstavby. V prípade zistenia vád pri kontrole vypracuje 
podklady pre reklamačné konanie. Po prevzatí dodávky bude spísaný zápis do stavebného 
denníka. 
Stavbyvedúci dozerá taktiež na správne uskladnenie materiálov, na ochranu materiálu 
proti poveternostným vplyvom, proti poškodeniu prípadne zničeniu. Zabezpečuje vykonanie 
potrebných skúšok materiálov. 
 
3.1.3 PripravenosĢ a pracovné podmienky 
PripravenosĢ staveniska 
Prístup na stavenisko je zaistený z miestnej komunikácie z ulice Komenského. Vjazd na 
stavenisko je zabezpečený uzamykateĐnou bránou. Na stavenisku budú zriadené sklady 
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materiálov, skládky, šatne a umyvárne. Spevnené plochy na stavenisku sú tvorené zhutnenou 
kameninou frakcie 16/32 mm. Stavenisková komunikácia určená na prejazd dopravných 
prostriedkov je tvorená cestnými panelmi s rozmermi 3000 x 2000 mm a šírka komunikácie je 
5000 mm. Oplotenie staveniska je tvorene mobilným oploteným s plastikovým zakrytím plôch 
vo výške 1,8m. U objektu bude umiestený stavebný výĢah NOV 650 D na vertikálnu dopravu 
po objekte. 
 
PripravenosĢ pracoviska 
Pred samotným začiatkom realizácie strešnej konštrukcie je potrebné aby boli 
dokončené zvislé nosné konštrukcie, stužujúci železobetónový veniec a zhotovený strop nad 
2.NP. Zastrešenie objektu bude prevedené nad 3.NP. Musí byĢ vymurovaná atika so 
zhotovenými otvormi pre odvetranie dvojplášĢovej strešnej konštrukcie. Ćalej musia byĢ 
vyvedené potrubia kanalizácie a prestupy pre odvetranie šachiet. 
PodhĐad môže byĢ inštalovaný po dokončení a potrebnom vyschnutí všetkých mokrých 
procesov v interiéri (omietky a podkladové potery). Montáž sa odporúča realizovaĢ až po 
osadení výplni otvorov. 
 
Obecné pracovné podmienky 
Montáž strešných konštrukcií a pokládky materiálov musia prebiehaĢ za priaznivých 
klimatických podmienok. Práce môžu prebiehaĢ pokiaĐ rýchlosĢ vetra nepresiahne 10,7 m/s, 
nebude daždivo a teplota neklesne pod -10°C. Za zníženej viditeĐnosti musí byĢ prerušená práca 
s Ģažkou mechanizáciou. 
 
Pracovné podmienky 
Pri aplikácií modifikovaného samolepiaceho pásu Glastek 30 Sticker plus by nemala 
teplota vzduchu, podkladu a pásu klesnúĢ pod + 10°C. V prípade nižších teplôt je nutné vždy 
v jednom dennom zábere vykonaĢ celú hydroizolačnú vrstvu vrátane vrchného asfaltového 
pásu. 
Pri natavovaní modifikovaného pásu Elastek 40 Special Dekor by nemala teplota 
vzduchu, podkladu a pásu klesnúĢ pod + 5°C. Z dôvodu dĺžkovej  teplotnej rozĢažnosti pásu sa 
doporučuje aplikovaĢ pásy na strechách len do povrchovej teploty pásu cca + 50°C. 
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 Sadrokartónové dosky, ktoré sú určené k oplášteniu podhĐadu musia byĢ pred montážou 
minimálne po dobu 48 hodín skladované v priestore montáže, aby došlo k vzájomnému 
vyrovnaniu vlhkosti. 
 
3.1.4 Prevzatie pracoviska 
Podmienkou pre prevzatie pracoviska sú dokončené predchádzajúce etapy výstavby. Pri 
preberaní pracoviska pre realizáciu strešnej konštrukcie sa musí skontrolovaĢ dokončenosĢ 
a kvalita prevedenia predchádzajúcich práci.  
Kontroly vykonáva stavbyvedúci. Kontroluje sa  rovinnosĢ a zvislosĢ murovanej atiky 
a rovinnosĢ železobetónového venca pre osadenie strešných väzníkov.  
Prevzatie pracoviska prebehne za účasti dodávateĐa predchádzajúcej etapy, 
stavbyvedúceho a dodávateĐa etapy zastrešenia. O predaní a prevzatí staveniska sa spíše 
protokol a prevedie sa zápis do stavebného denníka. 
 
3.1.5 Personálne obsadenie 
Stavbyvedúci v priebehu realizácie stavebných práci zadeĐuje pracovníkom prácu, 
vydáva im pracovné príkazy v zmysle plnenia výkonov a kontroluje ich plnenie. Stavbyvedúci 
je povinný kontrolovaĢ stav technického zariadenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Musí dohliadaĢ nad dodržiavaním predpísaných technologických 
a pracovných postupov. 
Zastrešenie bytového domu dvojplášĢovou plochou strechou bude realizované pomocou 
troch pracovných čat. Ide o pracovnú čatu pre montáž väzníkov, pracovnú čatu pre montáž 
strešného plášĢa a pracovnú čatu pre montáž SDK podhĐadu. 
Pred zahájením práci budú všetci pracovníci poučený a preškolený o BOZP. 
 
Tabuľka 7- Čata pre montáž SDK podhľadu 
ČATA PRE MONTÁŽ SDK PODHďADU 
Funkcia Kvalifikácia Úloha Počet 
  Montér sadrokartónov   certifikát    montáž SDK podhĐadu 3 
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Tabuľka 8 - Čata pre montáž väzníkov 
ČATA PRE MONTÁŽ VÄZNÍKOV 
Funkcia Kvalifikácia Úloha Počet 
  Obsluha autožeriavu   žeriavnický preukaz   presun materiálu 1 
  Viazač   viazačský preukaz   zavesovanie bremien 1 
  Tesár   zaškolenie   montáž väzníkov, kotvenie 3 
  Vedúci pracovnej čaty   zaškolenie   dohĐad nad montážou 1 
 
 
Tabuľka 9 - Čata pre montáž strešných plášťov 
ČATA PRE MONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠġA 
Funkcia Kvalifikácia Úloha Počet 
  Tesár   zaškolenie   montáž drevených konštrukcií 2 
  Klampiár   zaškolenie   oplechovanie konštrukcií 2 
  Izolatér   izolatérsky preukaz   realizácia potrebných izolácií 2 
  Pomocný pracovník   zaškolenie   príprava materiálu, asistencia 2 
  Vedúci pracovnej čaty   odborná spôsobilosĢ   dohĐad nad prácou čaty 1 
 
3.1.6 Stroje a pracovné pomôcky 
Pracovné pomôcky 
K montáži drevených priehradových väzníkov  bude použité náradie: 
 vŕtacie kladivo pre vŕtanie otvorov do železobetónového venca, tesárska ceruzka, 
priamočiara píla, akumulátorová vŕtačka, oceĐové pravítko, zvinovací meter 
K montáži strešného plášĢa bude použité náradie: 
 plynový horák vrátane príslušenstva k aplikácií modifikovaných pásov, valčeky na 
valčekovanie spojov, oceĐová ihla s jedným koncom zahnutým pre overenie spojitosti 
a mechanickej pevnosti spoja, mosadzný kartáč, príklepová vŕtačka, nožnice na plech, 
kladivo, nožnice na živičné izolácie, izolatérske špachtle, pneumatická zošívačka, aku-
vŕtačka, vodováha, tesárska ceruzka, uhlomer, skladací meter, výsuvný nôž, predlžovací 
kábel, lopatka, smeták 
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K montáži sadrokartónového podhĐadu bude použité náradie: 
 špachtle, elektrický šrobovák, výsuvný nôž, brúska na sadrokartón, hoblík na nerovnosti 
hrán, hoblík na hrany, vanička a lyžica na rozdeĐovanie tmelu 
 
Ochranné pomôcky 
 pracovný odev, obuv s bezpečnostnou špičkou, helma, ochranné rukavice, ochranné 
okuliare, bezpečnostný postroj pre pracovníkov pracujúcich na šikmej ploche 
Stroje  
Mobilný žeriav Liebherr LTM bude použitý na prepravu a montáž drevených väzníkov 
a taktiež na prepravu materiálu po stavenisku. Bremená nesmú byĢ prenášané v zakázanom 
priestore a v blízkosti pracovníkov. 
 Osobonákladný stavebný výĢah NOV 650 D slúži pre prepravu osôb a materiálu. Je 
určený pre zvislú sekundárnu dopravu. NosnosĢ výĢahu je 650kg (8 osôb). VýĢah má šírku 
klietky 1,3m, dĺžku 1,9m a výška klietky je 2,6m. VýĢah je vybavený elektrickým pohonom 
11kW umiesteným v klietke. 
 Pracovná nožnicová plošina Compact 12 bude použitá pri vykonávaní prác vo 
výškach, a to predovšetkým pri ukladaní dreveného debnenia na šikmej ploche a klampiarskych 
prácach. Pracovná výška plošiny je 12 m. NosnosĢ koša je 300kg a rozmery koša sú 1,2 x 2,5m. 
 Pojazdné lešenie HAKI bude použité pri montáži spodného strešného plášĢa. Základný 
rozmer poĐa je 1,25m x 3,05m. Lešenie sa pohybuje na brzdených výsuvných jednokolkách. 
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3.1.7 Pracovný postup 
MONTÁŽ DREVENÝCH PRIEHRADOVÝCH VÄZNÍKOV  
Väzníky budú privezené na stavenisko na korbe nákladného vozidla Iveco Streamline 
vo zvislej polohe. Z korby nákladného automobilu budú zložené pomocou autožeriavu Liebherr 
LTM 1030-2. Väzníky sa musia dopraviĢ na miesto uloženia a montovaĢ tak, aby sa zaistila 
bezpečnosĢ všetkých pracovníkov. Väzníky ani ostatné časti konštrukcie sa na stavbe nesmú 
upravovaĢ skracovaním alebo odstraňovaním ich časti bez súhlasu projektanta.  
Pri transportných procesoch na stavenisku je nutné rešpektovaĢ nielen zásady 
bezpečnosti práce, ale tiež zásady pre manipuláciu s väzníkmi. Tie spočívajú predovšetkým 
v použití správneho typu závesu a vhodného upevnenia väzníka k tomuto závesu. VoĐba typu 
závesu závisí na rozpätí väzníka. S konštrukciami o rozpätí 9 – 18m sa manipuluje pomocou 
roznášacieho nosníku – traverzy, na ktorej je väzník zavesený prostredníctvom dvoch zvislých 
alebo mierne dovnútra uklonených závesov umiestnených najčastejšie v 1/2 – 1/3 dĺžky 
horného pásu. 
 
Obrázok 1 - Väzník zavesený na roznášaciom nosníku – traverze [5] 
 
Pred samotnou montážou musí byĢ skontrolovaný podklad, na ktorý budú väzníky 
osadené. Dôležitá je rovinnosĢ železobetónového venca. Väzníky musia byĢ osadené zvislo, 
a tak aby nevychyĐovali zo svojej roviny. 
Pracovníci vyznačia pomocou fixe na železobetónovom venci polohu jednotlivých 
väzníkov podĐa projektovej dokumentácie a pripevnia predpísané kotviace prostriedky. 
Nasleduje montáž v tuhých dvojiciach. Systém spočíva v zmontovaní priestorovo tuhej dvojice 
na rovnom teréne staveniska a osadení celku do požadovanej polohy. Na vodorovné podkladné 
trámky postavia pracovníci do zvislej polohy pomocou vzpier prvý väzník, stabilizujú ho 
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a skontrolujú jeho zvislosĢ. Obdobným spôsobom umiestnia druhý väzník do požadovanej 
vzdialenosti od prvého väzníka, čo je osová vzdialenosĢ väzníka 1250 mm, stabilizujú ho 
ondrejskými krížmi a pomocnými latami na dolných pásoch o prvý väzník. Stužidla strešnej 
roviny s pomocnými latami sa vložia medzi horný pás väzníka. Väzníky a stužidlo sa pevne 
spoja pomocou klincov v osových vzdialenostiach max. 300 mm.  
Po zhotovení tohto celku viazač bremien bude uväzovaĢ tuhú dvojicu a zavesí ju na hák 
autožeriavu. Bremena sa najskôr zdvihnú 200 – 300 mm nad terén a skontroluje sa správnosĢ 
úväzku, následne sa celok podĐa zásad pre manipuláciu s väzníkmi umiestni autožeriavom na 
svoje miesto a dočasne zakotví dlhými hladkými klincami. Pri umiestňovaní väzníkov na 
požadované miesto budú nápomocní pracovníci na pojazdnom lešení, ktoré bude umiestnené 
na stropnej konštrukcií 2.NP pri obvodovej stene. Ako prvá sa osadzuje krajná tuhá dvojica, od 
ktorej sa pokračuje v umiestňovaní jednotlivých väzníkov.  
Ostatné bežné väzníky budú umiestnené na svoju pozíciu obdobným spôsobom ako pri 
tuhom celku po osových vzdialenostiach 1000 mm, použité sú 2 typy väzníkov V1 a V2. Po 
umiestnení je väzník pomocou dosky pripevnený k tuhej dvojici alebo susednému väzníku. 
Spojujúce dosky sú inštalované v tvare Ondrejských krížov. Po namontovaní cca 10 väzníkov 
je nutné inštalovaĢ všetky prvky systému trvalého stuženia. Trvalé stuženie je navrhnuté 
projektantom strešnej konštrukcie.  
Ku kotveniu väzníkov sa použijú dva uholníky z pozinkovaného oceĐového plechu 
v každej podpore. Kotvenie prevedú pracovníci z pojazdného lešenia. Použité uholníky budú 
zakotvené do železobetónového venca pomocou narážacích kotiev a k väzníku budú 
pripevnené  z oboch strán konvexnými klincami.  
Zaistenie montážneho spoja väzníka bude prevedené pomocou príložiek z oboch strán 
pásu väzníka, doplnených svorníkmi a konvexnými klincami. Počet spojovacích prvkov je 
navrhnutý podĐa statického výpočtu. 
Pracovníci prevedú v miestach budúceho strešného výlezu vystuženie tohto miesta 
pomocou drevených hranolov. PodĐa projektovej dokumentácie si pomocou metra namerajú 
miesto pre strešný výlez a na priĐahlé boky drevených väzníkov uchytia kotviace prvky 
k upevneniu hranolov k väzníkom.  
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MONTÁŽ DEBNENIA Z DREVENÝCH PALUBIEK 
Po osadení a ukotvení všetkých väzníkov sa prevedie debnenie na šikmej ploche. 
Debnenie sa bude pokládaĢ smerom od odkvapu k atikovému murivu. Pri pokládke pracovníci 
položia prvú palubku perom smerom k atike a vyrovnajú ju tak, aby bol okraj rovnobežný 
s odkvapovou hranou. Montáž prvých rád palubiek budú pracovníci vykonávaĢ z pracovnej 
nožnicovej plošiny Compact 12. Palubky sa kladú pohĐadovou stranou smerom k interiéru. 
Pred pripevnením palubky je potrebné dbaĢ na dôkladné nasunutie drážky na pero nižšie 
položenej palubky. Palubka sa bude k nosnej konštrukcií tvorenej hornou pásnicou väzníka 
pripevňovaĢ pomocou klincov. Palubka musí byĢ pripevnená aspoň dvoma klincami v každom 
krížení s nosnou konštrukciou. Dĺžka klinca musí byĢ zvolená tak, aby dĺžka zarazenia klinca 
v nosnej konštrukcií bola minimálne 40mm. [3] 
 
 
Obrázok 2 - Upevnenie prvku debnenia k nosnej konštrukcií [3] 
 
V miestach prestupov bude potrebné na prikladaných palubkách odmeraĢ miesto 
a naznačiĢ prestup. Pomocou priamočiarej píly sa do palubiek prevedie požadovaný otvor. 
Odvetranie kanalizácie sa do podkladu z dreveného debnenia kotví mechanický pomocou 
kotevných šróbov. 
  
POKLÁDKA SAMOLEPIACÍCH PÁSOV GLASTEK 30 STICKER PLUS 
Pred pokládkou samolepiacich pásov musia klampiari najskôr osadiĢ žĐabové háky na 
okraji strechy. Háky budú ukotvené k podkladnému debneniu v osových vzdialenostiach 
drevených priehradových väzníkov. Háky sa pred montážou ohnú za pomoci ohýbačky podĐa 
sklonu strechy. Montáž žĐabových hákov sa prevedie tak, že najskôr sa jednotlivé háky 
roztriedia a očíslujú podĐa spádu. Montáž sa začne pripevnením dvoch krajných a stredového 
háku, pretože žĐab ma dva zvody a od stredu sa zvažuje. ŽĐabové háky budú pripevnené vrútmi 
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SDT 4,8 x 35mm. Následne sa medzi háky natiahne šnúra a ostatné háky sa budú pripevňovaĢ 
v línií so šnúrou. Po montáži žĐabových hákov nasleduje pokládka samolepiacich pásov Glastek 
30 Sticker Plus. 
 Povrch dreveného debnenia, na ktoré sa budú pokladaĢ samolepiace pásy musí byĢ bez 
ostrých hrán a výstupkov. Kvôli stabilizácií proti účinkom sania vetru bude samolepiaci pás 
ešte naviac mechanicky pripevnení k podkladu pomocou vrútov do dreva a plochej izolačnej 
oceĐovej podložky. Z dôvodu horĐavosti podkladu nie je možné na drevené debnenie priamo 
natavovaĢ spoje pásov. Samolepiaci asfaltový pás sa obvykle plošne lepí na podklad. Pri lepení 
pásu sa postupne strháva ochranná fólia zo spodnej strany pásu. [2] 
Samotná pokládla samolepiacich pásov začína od najnižšieho miesta výškovej úrovne. 
Smer pokládky bude kolmo na smer odkvapu, čo je aj kolmo na smer palubiek. Pásy budú 
kladené s prekrytím minimálne 80mm v pozdĺžnom spoji  a 100mm v čelnom spoji. Pozdĺžne 
presahy sa spájajú preložením a pritlačovaním (rukou, valčekom) tak, aby došlo k zlepeniu 
spodnej samolepiacej vrstvy pásu s vrchnou vrstvou vedĐajšieho pásu. [2] 
Pás bude mechanický kotvený k podkaldu v spoji pomocou vrútov do dreva a plochej 
izolačnej podložky. Pri kotvení pásu v spoji, je potrebné kotvu umiestniĢ tak, aby okraj 
prítlačného tanierika (podložky) kotevného prvku bol v minimálnej vzdialenosti od okraja 
pruhu pásu 10mm a súčasne prekrývajúcim pásom bol vytvorený minimálne 60mm široký 
vodotesný zvar. 
 
NATAVOVANIE HYDROIZOLAČNÝCH PÁSOV ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 
Pred natavením asfaltových pásov sa prevedie pripevnenie odkvapových plechov. Odkvapové 
plechy klampiari priložia k okraju strechy a pribijú ich v hornej časti k podkladnému debneniu 
klincami. Plechy sa pribíjajú klincami každých 40 až 50cm. Po pripevnení odkvapových 
plechov nasleduje natavenie hydroizolačných pásov Elastek 40 Special Dekor. 
 Hydroizolačný pás Elastek 40 Special Dekor je použitý ako vrchný pás súvrstvia 
hydroizolácie vrchného strešného plášĢa. Pás bude celoplošne natavený na podkladný SBS 
modifikovaný pás Glastek 30 Sticker Plus.  
Pásy sa kladú jedným smerom tak, aby jednotlivé priečne spoje boli voči sebe vždy 
posunuté. Kladú sa na väzbu tak, aby boli čelné spoje vystriedané a styk čelného a bočného 
spoja mal tvar T.  
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Samotné natavovanie prebieha tak, že pracovníci pás k natavovaniu navinú na oceĐovú 
trubku priemeru približne 60 mm a dĺžky asi o 50 mm kratšej, než je šírka pásu. Izolátor pás 
postupne natavuje a prilepuje k podkladu posúvaním samotnej role a pritlačovaním nohou. Po 
natavení plochy celého pásu sa prevedú spoje a prekrytie pásu. [2]   
Šírka presahu v pozdĺžnom spoji je 8cm a minimálne 10cm v čelnom spoji. Zvarovanie 
spojov pásov bude realizované s využitím prítlačného valčeku a menšieho horáku. Spoj musí 
byĢ dokonale pretavený.  Známkou dobrého zvarenia a kvality spoja je pruh roztaveného asfaltu 
vytekajúci zo spoja, ktorý má šírku 5 až 15mm. Konštantná šírka pruhu v celej dĺžke spoja je 
znakom dodržania rovnakej technológie zvarovania spojov. [2]   
Vyvedenie hydroizolácie cez vrchnú plochu atiky a prechod na jej zvislú plochu bude 
prevedený z dvoch vrstiev asfaltových pásov. U atiky bude prevedený nábehový klin 
z minerálnych vlákien. Pred natavovaním pásov musí byĢ povrch atiky upravený. Pri izolovaní 
zvislých častí sa použijú narezané pruhy potrebnej dĺžky. Pásy sa začnú pokladaĢ zospodu – 
z vodorovnej plochy, kde si počiatok vyznačíme šnúrou ( u spodného pásu min 80 mm od 
atikového klínu, u horného pásu min 160 mm od atikového klínu). Na vrchnej ploche atiky sa 
natavujú pásy celoplošne a potom sa mechanicky ukotvia cez drevenú fošňu alebo spoločne 
s oplechovaním atiky. [2]   
 
Opracovanie vnútorného kútu atiky 
V ploche musí byĢ spodný hydroizolačný pás prevedený bez posypu a osadený atikový 
klin. Prírezy pásov bez posypu (1a) a (1b) sa natavia v kúte na zvislú a vodorovnú plochu 
podkladovej konštrukcie. Pásy sa nesmú nataviĢ na nábehový klin. Na korune atiky sa pás 
nataví celoplošne. V ploche musí byĢ dodržaný presah 80mm. 
Na korune atiky sa do kútu nataví prírez kútová tvarovka (2) a prestrihnutý rožtek sa 
prihne do zvislej časti kútu. 
Z plochy sa privedie pás z posypom až k nábehovému klinu. Do kútu sa nataví prírez 
(3), a je nutné dodržaĢ prekrytie do plochy 160mm. Do kútu a na atiku sa nataví prírez (4). 
Korunu atiky je nutné v mieste kútu doplniĢ prírezom (5a) pred natavením prírezu (5b). 
Nakoniec sa v celom detaile natavia krycie pásy s posypom (6a) a (6b). Schéma opracovania 
vnútorného kútu vić. príloha č.4 – Schéma opracovania vnútorného kútu atiky. 
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Ukončenie asfaltových pásov na oplechovaní odkvapu 
Pod odkvapovým plechom je ukončený na okraji strechy spodný pás. Cez vnútorný 
okraj odkvapového plechu je vložený nenatavený pásik šírky 300mm. Vrchný pás je natavený 
cez tento pásik až k vonkajšiemu okraju odkvapového plechu. Spojenie pásu a odkvapového 
plechu musí byĢ minimálne 100mm. [2]    
 
Obrázok 3 - Ukončenie hydroizolácie z asfaltových pásov pri odkvape [2] 
 
Prestupujúce konštrukcie 
Pre prestupujúce kruhové konštrukcie (odvetranie kanalizácie) sa prevedie opracovanie 
prestupu asfaltovým pásom (pomocou tzv. kalhotek).  
 
 
Obrázok 4 - Schéma opracovania detailu kruhového prestupu [2] 
 
Spodný pás hydroizolácie sa ukončí 100mm za prestupom a vyreže sa čo najpresnejší 
tvar prestupu. Pokračovanie pásu sa nataví s prekrytím 100mm (tj. začína u prestupu) vić. obr. 
č. 5. Vrchný pás hydroizolácie sa prevedie obdobným spôsobom ako spodný pás. 
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Obrázok 5 - Schéma prekrytia pásov u prestupov [2] 
 
 Z vrchného pásu s posypom sa vytvoria tzv. kalhotky. Dĺžka kalhotiek = obvod 
prestupu + 100mm a výška minimálne 250mm. Následne sa kalhotky natavia na zvislú aj 
vodorovnú časĢ. Po natavení sa zvislá časĢ opatrí nerezovou objímkou. Vrcholy vyrezaných 
kalhotiek sa doplnia rozohriatým asfaltom alebo sa dotmelia asfaltovým tmelom. Z vrchného 
pásu sa vyreže medzikružie široké minimálne 300mm, ktoré sa nasunie na prestupujúce 
konštrukcie a celoplošne sa nataví na vodorovnú plochu. [2]   
 
Obrázok 6 - Princip kalhotek [2] 
 
OPLECHOVANIE ATIKY 
Oplechovanie atiky bude prevedené podĐa zásad ČSN EN 73 3610, Navrhovanie 
klampiarskych konštrukcií. Atika bude oplechovaná titanzikovým plechom hr.0,6mm. 
Oplechovanie bude realizované na hotovej konštrukcií atiky. Konštrukcia atiky je tvorená 
spádovým klinom z extrudovaného polystyrénu XPS hr.50 mm a OSB doskami hr.25 mm. OSB 
dosky budú zhora kotvené do železobetónového venca pomocou skrutiek EFHD 6,3x100 mm. 
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Pri oplechovaní atiky budú ako prvé osadené príložky pre uchytenie oplechovania 
s rozstupom 1m. Následne sa osadia tvarované plechy na ukotvené príložky. Po osadení plechu 
sa prevedie jeho ukotvenie pomocou vrútov do OSB dosky. Všetky spoje pre úpravu kútov, 
rohov a spojov budú prevedené podĐa zásad ČSN EN 73 3610, Navrhovanie klampiarskych 
konštrukcií. 
 
VLOŽENIE TEPELNEJ IZOLÁCIE  
Po zhotovení vrchného strešného plášĢa sa  prevedie zateplenie spodného plášĢa 
vložením tepelnej izolácie Isover Unirol Profi 16 medzi dolné pásnice väzníka. Po pokládke 
prvej vrstvy sa prevedie vloženie druhej vrstvy tepelnej Izolácie Isover Unirol Profi 8 medzi 
prídavný drevený rošt. Vkladanie tepelnej izolácie budú pracovníci vykonávaĢ z pomocného 
pojazdného lešenia. 
Pre prvú vrstvu zateplenia spodného plášĢa bola zvolená izolácia Isover Unirol Profi 16 
v hrúbke 160mm, čo odpovedá výške hornej pásnici väzníka. Pred samotným vkladaním 
pracovníci najskôr rozrežú kompresný obal na balíku s tepelnou izoláciou a rolu vybalia. 
Izolácia ihneć po rozbalení nadobudne svoju pôvodnú hrúbku. Následne sa tepelná izolácia 
nareže na potrebný rozmer, čo je svetlosĢ medzi väzníkmi. Pomocou dlhej late, alebo dosky sa 
bude vykonávaĢ rovný rez. Izolácia sa bude rezaĢ o 2cm širšia než je svetlosĢ medzi väzníkmi 
z dôvodu poriadneho dotesnenia pozdĺž pásnic väzníka. Izolácia bude Đahko vtláčaná medzi 
pasnice tak, aby nevznikla žiadna medzera alebo špára. Po inštalácií izolácie nie je nutné 
viazanie povrázkov na podchytenie, použitá izolácia je dostatočne pevná a bude bez problémov 
držaĢ medzi pásnicami väzníka.  
Po vložení prvej vrstvy izolácie Isover Unirol 16 nasleduje pokládka izolácie Isover 
Unirol 8. Pred samotnou pokládkou je potrebné zhotoviĢ drevený prídavný rošt, ktorého výška 
odpovedá hrúbke druhej vrstvy izolácie. Drevený rošt bude umiestnení v kolmom smere na 
väzníky a ukotvený na dolnej pásnici väzníka pomocou vrútov HBS 50x120. Počet vrútov bude 
navrhnutý podĐa statického výpočtu. Osová vzdialenosĢ drevených hranolov bude 625mm 
z dôvodu kotvenia záklopu na rošt z OSB dosiek formátu 625 x 2500mm. 
Pokládka druhej vrstvy izolácie Isover Unirol 8 prebieha obdobným spôsobom ako 
pokládka prvej vrstvy izolácie, len s tým rozdielom že druhá vrstva je vkladaná medzi prídavný 
drevený rošt v kolmom smere na väzníky. 
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Nadstavce prestupov, ktoré sú predlžené a vyvedené nad rovinu horné strešného plášĢa 
sa pred montážou vrchného strešného plášĢa obalia minerálnou izoláciou Orstech DP z dôvodu 
možnosti kondenzácie vlhkosti vo vzduchovej medzere. Pred samotným obalením pracovníci 
najskôr rozbalia rolu tepelnej izolácie. Následne zmerajú obvod potrubia, narežú si potrebnú 
dĺžku a izoláciu priložia k potrubiu. Izolácia sa bude pripevňovaĢ k potrubiu pomocou 
niekoĐkých oceĐových pásikov so zahnutým otvorom pre svorník. 
 
MONTÁŽ ZÁKLOPU Z OSB DOSIEK  
Po montáži prídavného roštu a vložení druhej vrstvy tepelnej izolácie dôjde 
k vytvoreniu záklopu podbitím drevených hranolov doskami OSB. Záklop slúži ako podklad 
pre kvalitné zlepenie spojov parotesnej vrstvy, ćalej slúži ako podpora pre tepelnú izoláciu, 
ktorá potom neleží vlastnou tiažou na parozábrane a nenamáha tak lepené spoje a napojenia. 
Montáž záklopu budú pracovníci vykonávaĢ z montážnej pomocnej plošiny. OSB dosky 
budú kladené hlavným rozmerom dosky ( dlhším rozmerom) kolmo na drevené hranoly. Dosky 
budú pribité k dreveným hranolom pomocou vrútov FISCHER 4,5 x 50 mm. Kotvenie dosiek 
v poli je po 300 mm a kotvenie u okrajov dosiek po 150 mm. Vrúty by nemali byĢ upevnené 
bližšie k okraju dosky ako 7 násobok priemeru vrútu. Pri pokládke OSB dosiek s rovnou hranou 
sa nechá medzi nimi ( v priečnom aj pozdĺžnom smere) dilatačná medzera minimálne 3 mm. 
Pri stenách musí byĢ dodržaná dilatácia minimálne 15 mm. Aby bola zabezpečená dokonala 
vzduchotesnosĢ, spoje dosiek sa prelepia maliarskou páskou. 
 
 POKLÁDKA PAROZÁBRANY 
Samotná montáž parozábrany bude realizovaná po dokončení podkladaného 
plnoplošného debnenia z OSB dosiek.  
Pred započatím práci si pracovníci odmerajú na konštrukcií jednotlivé pruhy fólie so 
započítanými presahmi. Šírka fólie je 1,5m, dĺžka vzájomných presahov je minimálne 50 mm 
a presah ukončený pri stene je minimálne 100 mm. 
Parozábrana sa aplikuje horizontálne na podkladné debnenie z OSB dosiek, reflexnou 
stranou smerom k interiéru. Podklad z OSB dosiek bude slúžiĢ pre kvalitné zlepenie spojov 
parozábrany. Jednotlivé rozmerané a narezané pásy budú pracovníci k podkladu pripevňovaĢ 
pomocou mechanickej zošívačky. Parozábrana bude v presahoch parotesne zlepená páskou 
Jutafol SP AL, a ćalej napojená páskou jutafol SP 1 na okolité priliehajúce stavebné 
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konštrukcie a na prestupujúce konštrukcie (ventilačné turbíny, odvetranie kanalizácie, 
povalový výlez). Všetky prieniky skrz parozábranu je nutné prelepiĢ a utesniĢ parotesnou 
páskou. 
PodhĐad bude kotvený do prídavného roštu tak, aby kotviace vrúty podhĐadu 
neperforovali parozábranu. Priestor medzi parozábranou a podhĐadom bude využitý na 
potrebné rozvody. 
Sponky mechanickej zošívačky, ktorou je parozábrana prikotvená k debneniu z OSB 
dosiek, utesníme prelepením buć páskou Jutafol SP AL alebo páskou Jutafol SP 1. [4] 
 
Obrázok 7 - Utesnenie kotviacej spony [4] 
 
Priamy záves podlepíme páskou Jutafol SP 1 a prikotvíme ho skrz parozábranu 
pomocou vrútov. Prieniky vrútov sú parotesne utesnené páskou Jutafol SP 1. [4] 
 
Obrázok 8 - Podtesnenie priameho závesu [4] 
 
Prestup potrubím sa prevedie tak, že z parozábrany sa vyreže štvorcová záplata, obkreslí 
sa na ňu prestup a prevedie sa hviezdicový zostrih. Obvod záplaty sa opatrí páskou Jutafol SP 
1. Záplata sa nalepí okolo trubkového prestupu a cípy parozábrany sa dolepia k trubke páskou 
Jutafol SP 1. Cípy parozábrany sa zvrchu prelepia ešte páskou Jutafol SP AL. [4] 
 
Obrázok 9 - Prevedenie prestupu potrubím [4] 
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Napojenie parozábrany na rám povalového výlezu sa prevedie nalepením parozábrany 
pomocou pásky Jutafol SP 1 na rám povalového výlezu.  
 
Obrázok 10 - Prevedenie parozábrany pri ráme výlezu [4] 
 
Napojenie parozábrany na nadväzujúce murivo sa prevedie pomocou tmelu Jutafol 
MASTIC.  
 
Obrázok 11 - Napojenie parozábrany na murivo [4] 
 
MONTÁŽ SDK PODHďADU 
Inštalácia podhĐadu sa prevedie po dokončení a potrebnom vyschnutí všetkých mokrých 
procesov v interiéri (omietky a podkladové potery). Inštaláciu podhĐadu budú pracovníci 
vykonávaĢ z rebríkov poprípade z pojazdného lešenia. 
Pred samotnou inštaláciou podhĐadu pracovníci najskôr po obvode miestnosti vyznačia 
na stenách pomocou značkovacej šnúry alebo laseru výškovú úroveň podhĐadu. Na strope sa 
vyznačí poloha nosných závesov s ohĐadom na povahu nosnej konštrukcie stropu a s ohĐadom 
na dovolené rozstupy závesov a nosných profilov podhĐadu. 
Po zameraní výškovej úrovne nasleduje montáž nosnej konštrukcie podhĐadu, ktorá je 
tvorená obvodovými profilmi R-UD a nosným roštom z profilov R-CD. Konštrukcia bude 
prevedená ako jednoúrovňová pre priamu montáž. 
Obvodové profily R-UD sa pripevnia k nadväzujúcim konštrukciám pomocou 
plastových zatĺkacích hmoždiniek. Vzájomný rozostúp upevňovacích hmoždiniek je max. 
800mm. V rohoch je vzdialenosĢ prvého pripojenia od rohu max. 200mm. Montážne profily R-
 78 
 
CD budú k nosnému stropu pripevnené pomocou priamych závesov DAH 125mm. Priamy 
záves bude ukotvený dvoma šróbmi typu FN 4,2x35 mm do drvených nosných prvkov stropu 
(prídavného roštu). Profily R-CD budú spojené s priamym závesom pomocou dvojice šróbov 
do plechu LB typ 421. OceĐové profily sa budú strihaĢ na potrebné rozmery pomocou ručných 
nožničiek na plech. 
 
Obrázok 12 - Rozteč montážnych profilov [9] 
 
Po zhotovení nosnej konštrukcie nasleduje opláštenie podhĐadu sadrokartónovými 
doskami. Dosky sa budú rezaĢ výsuvným nožom. Pracovníci najskôr dosku na lícovej strane 
narežú nožom podĐa pravítka. Slabým úderom kolena dosku zlomia podĐa rezu a prerežú kartón 
na rubovej strane. Líniu rezu je potrebné zarovnaĢ a zbaviĢ ostrapkov hoblíkom na nerovnosti. 
Dosky sa montujú zásadne dĺžkou kolmo na smer montáže profilov. Styk priečnych hrán dosiek 
musí byĢ umiestnený na montážnom profile. Priečne špáry susedných dosiek musia byĢ 
vystriedané min. o jeden montážny profil tak, aby nedochádzalo k vytváraniu krížových špár. 
Sadrokartónové dosky budú pripevnené k podkonštrukcií samoreznými šróbmi TN 
3,5x25 mm s maximálnym rozstupom 17cm. Šrobovanie budú pracovníci vykonávaĢ pomocou 
elektrickej vŕtačky s nastaviteĐným šrobovacím momentom. Pri šróbovaní dosiek 
sadrokartónových konštrukcií sa šróbuje z jednej strany na druhú alebo od stredu k okrajom. 
 
Obrázok 13 - Správna miera zapustenia hlavy šróbu [9] 
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 Po dokončení opláštenia sadrokartónových konštrukcií nasleduje tmelenie, ktoré sa 
prevedie sadrovým špárovacím tmelom. Do čistej nádoby s čistou vodou sa postupne nasype 
sadrový tmel tak, aby prášok dosiahol približne úroveň hladiny vody. Pred rozmiešaním je 
potrebné zmes nechaĢ 2 – 3 minuty stáĢ a následne sa ručne rozmieša. Po namiešaní správnej 
hustoty tmelu nasleduje tmelenie.  
Najskôr sa prevedie tmelenie priečnych a pozdĺžnych špár medzi sadrokartónovými 
doskami. Špáry, kde sa stýkajú sadrokartónové dosky so sploštenou, skosenou hranou sa musia 
tmeliĢ s vložením výstužnej pásky. Samolepiacu výstužnú pásku pracovníci nalepia po celej 
dĺžke špáry medzi SDK doskami a následne toto miesto pretmelia tenkou vrstvou tmelu. 
V prípade priečnych špár medzi doskami s opracovanou hranou do roztvoreného tvaru sa do 
špár nanesie dostatočné množstvo tmelu, tak aby bola špára kompletne vyplnená. Akonáhle 
tmel v špáre zatuhne, tak špára sa ešte raz pretmelí. Do tejto vrstvy tmelu sa vloží sklená páska 
a uhladí sa hladítkom. 
Konečná úprava povrchu sa prevedie šparovacím tmelom Rifino Top. Po zaschnutí 
tmelu sa prebrúsi tmelený povrch brusnou mriežkou upnutou do ručného držiaku. Brúsenie sa 
vykonáva ručne, aby nedošlo k poškodeniu kartónu dosiek. 
 
OSADENIE STREŠNÉHO VÝLEZU VELUX CXP 
Strešný výlez Velux CXP bude osadený podĐa technologického postupu dodávaného 
výrobcom. Výlez bude inštalovaný po pokládke hydroizolácie z asfaltových pásov. V mieste 
umiestnenia výlezu sa nechá otvor. Miesto v ktorom bude výlez umiestnený bolo už skôr 
odmerané a vystužené drevenými trámami. Najskôr sa spodná časĢ výlezu priloží na 
požadované miesto na drevené palubky a ukotví sa k trámom pomocou vrútov Fischer FPF-ST 
6,0 x 160mm. Potom sa rám výlezu zakryje asfaltovými pásmi. Je potrebné dbaĢ na to, aby rám 
výlezu neprišiel do priameho kontaktu s plameňom. 
 
MONTÁŽ KOTVIACÍCH BODOV TOPSAFE TSL-150-H1016 
Pred samotnou montážou kotevných bodov sa najskôr označia miesta podĐa zásad vo 
vzĢahu ku páde z obvodových strán. VzdialenosĢ kotevných bodov od atiky je 2,5m 
a vzdialenosĢ bodov medzi sebou je 6,44 a 6,82m. Inštalácia kotevných bodov bude prebiehaĢ 
pomocou nerezových samorezných šróbov pripevnených do dreveného debnenia. 
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OSADENIE VETRIACÍCH MRIEŽOK NA OTVORY V ATIKOVOM MURIVE 
Vetracie mriežky Haco NWM 250x250 mm budú osadené na privádzajúce 
a odvádzajúce otvory pomocou natlkacích hmoždiniek do muriva. Osadenie mriežok budú 
pracovníci vykonávaĢ z pracovnej nožnicovej plošiny Compact 12. 
 
3.1.8 AkosĢ a kontrola kvality 
Za kvalitu všetkých prevedených pracovných postupov zodpovedá stavbyvedúci. Práce 
musia byĢ vykonané v požadovanej kvalite podĐa technologického postupu a projektovej 
dokumentácie. Stavbyvedúci zodpovedá za prevzatie dodávky materiálu pre zhotovenie 
dvojplášĢovej plochej strechy. 
 
Vstupná kontrola 
V rámci vstupnej kontroly sa prevedie kontrola dodaného materiálu. Stavbyvedúci 
kontroluje, či je dodaný materiál v potrebnom množstve, kvalite a sortimente. 
 Ćalej sa kontroluje kvalita uskladnenia materiálu, ten je skladovaný v krytých 
uzamykateĐných skladoch a na staveniskových skládkach. Taktiež je potrebné skontrolovaĢ, či 
sú pracovníci spôsobilý pre vykonávanie činnosti, či majú potrebné certifikáty, preukazy 
a potrebné pracovné a ochranné pomôcky. 
Pred zahájením realizácie dvojplášĢovej strechy sa prevedie kontrola podkladu. 
Skontrolujú sa tvary a rozmery železobetónových vencov. Ćalej sa prevedie kontrola rozmerov 
privádzacích a odvádzajúcich otvorov v atikovom murive podĐa projektovej dokumentácie.  
 
Medzioperačná kontrola 
Po montáži väzníkov sa kontroluje  ich presnosĢ osadenia, rovnosĢ, zvislosĢ a správnosĢ 
ukotvenia k nosnej konštrukcií. 
Po dokončení debnenia na šikmej ploche sa skontroluje jeho rovinnosĢ. Medzná 
odchýlka rovinatosti debnenia by mala byĢ maximálne 5mm na 2m late. Plocha debnenia musí 
byĢ bez ostrých hrán a výstupkov. 
U asfaltových pásov sa kontroluje spojenie pásov medzi sebou, pripojenie asfaltových 
pásov k podkladu, dodržanie minimálnej šírky presahov spojov (pozdĺžny 80mm, čelný 
 81 
 
100mm). Ćalej sa kontroluje natavovanie pásov, pásy musia priĐnúĢ k podkladu, nesmie dôjsĢ 
k ich degradácií vplyvom vysokej teploty. Kontrola zvarenia pásov sa prevedie pomocou 
špachtle.  
Po pokládke parozábrany sa kontroluje napojenie jednotlivých pásov parozábrany, ich 
ukotvenie k podkladu a mechanické porušenie. 
U privádzacích a odvádzajúcich otvorov v atikovom murive sa skontroluje správnosĢ 
osadenia ochranných mriežok. 
 
Výstupná kontrola 
V rámci výstupnej kontroly sa prevedie celková vizuálna kontrola strešnej konštrukcie 
podĐa projektovej dokumentácie. V prípade nájdenia nedostatkov je potrebné ich odstrániĢ. 
O kontrolách sa spíše protokol a prevedie sa zápis do stavebného denníka. 
 
3.1.9 BezpečnosĢ a ochrana zdravia pri práci 
Všetci pracovníci budú preškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pracovníci 
sú povinní dodržiavaĢ zásady BOZP a používaĢ osobné ochranné pracovné pomôcky. 
Stavbyvedúci musí byĢ oboznámený so všetkými predpismi BOZP a musí dbaĢ a kontrolovaĢ 
ich dodržiavanie a oboznamovaĢ pracovníkov s predpismi BOZP. 
Preventívne opatrenia sa vyžadujú počas práce na plochých strechách tam, kde existuje 
riziko pádu. Ochranné opatrenia sa vyžadujú na okraji strechy, pri otvoroch a na miestach, kde 
sa vychádza na strechu. 
Na strešnej konštrukcií bol navrhnutý bezpečnostný systém ABS pre účely pravidelných 
kontrol a údržby. Záchytný systém je tvorený kotviacimi bodmi TSL-150-H1016 a záchytným 
nerezovým lanom TSL. 
Všetky činnosti pri realizácií zastrešenia bytového domu sa budú riadiĢ podĐa platných 
noriem a právnych predpisov. Musia byĢ splnené požiadavky podĐa: 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci [19] 
 NaĜízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na stavbě [20] 
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 NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [21] 
 NaĜízení vlády č. 201/2010 Sb., o zpĤsobu evidence úrazĤ, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu [22] 
 NaĜízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostĜedkĤ, mycích, čistících a desinfekčních 
prostĜedkĤ [23] 
 
3.1.10 Vplyv na životné prostredie 
Stavba nebude vykazovaĢ žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie. 
 So všetkými odpadmi, ktoré budú vznikaĢ stavebnou a prevádzkovou činnosĢou bude 
zaobchádzane v súlade s ustanovením zákona o odpadoch, vrátane predpisov k jeho 
prevedeniu. 
 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostĜedí [24] 
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí a o změně některých 
souvisejících zákonĤ (zákon o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí) [25] 
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny [26] 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonĤ [27] 
 Vyhláška č. 381/2001 Sb., ministerstva životního prostĜedí, kterou se stanoví Katalog 
odpadĤ [28] 
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6.1 Identifikačné údaje 
Názov stavby:                    Bytový dom 
Druh stavby:                      Novostavba 
Miesto stavby:                   Okružná, Trnava 
Okres:                                Trnava 
Kraj:                                   Trnavský kraj 
Katastrálne územie:           Trnava 
Parcely dotknuté:               309/5, 309/6 
Parcely susediace:              309/4 
Stupeň PD:                          Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
 
6.2 Popis stavby 
Objekt je riešený ako samostatne stojací, čiastočne podpivničený s troma nadzemnými 
podlažiami. Stavba je jednoduchého pôdorysného tvaru v hlavnej pôdorysnej štvorcovej hmote 
o rozmeroch 18,38m x 18,38m. Objekt pozostáva z 11 bytov, súčasĢou je aj jeden bezbariérový 
byt. Zastrešenie objektu tvorí konštrukcia pozostávajúca z drevených priehradových väzníkov 
pultového tvaru so sklonom 3°. Strecha je navrhnutá ako dvojplášĢová vetraná plochá. 
 
6.3 Popis staveniska 
Stavenisko sa nachádza na parcele č. 309/5 a č. 309/6 v okrajovej časti mesta Trnava. 
Parcela je určená na výstavbu bytového domu. Z juhozápadnej a juhovýchodnej strany 
ohraničuje pozemok zatrávnená plocha patriaca mestu. Na severovýchodnej a severozápadnej 
hranici pozemku sa nachádza cestná komunikácia. Prístup na stavenisko je zaistený z miestnej 
komunikácie z ulice Komenského. Na stavenisku sa nachádzajú sklady materiálov a plochy pre 
prípravu materiálu. 
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6.4 Vnútrostavenisková doprava 
Vjazd na stavenisko je zabezpečený uzamykateĐnou bránou. Spevnené plochy sú 
tvorené zhutnenou kameninou frakcie 16/32 mm. Stavenisková komunikácia určená na prejazd 
dopravných prostriedkov je tvorená cestnými panelmi s rozmermi 3000 x 2000 mm a šírka 
komunikácie je 5000 mm. Oplotenie staveniska je tvorene mobilným oploteným s plastikovým 
zakrytím plôch vo výške 1,8m. Zariadenie staveniska bude slúžiĢ k realizácií strešnej 
konštrukcie, bude použité zariadenie staveniska z predchádzajúcich práci. 
 
6.5 Skladovanie materiálov na stavenisku 
6.5.1 Skladovanie drevených priehradových väzníkov 
Balíky väzníkov budú zložené na drevené, rovnomerne rozmiestnené podklady vo 
vzdialenostiach max. 3m, ktoré sú položené na rovnom suchom teréne staveniska. Celková 
výška takto skladovaných väzníkov nesmie presiahnuĢ 1,5m.  
 
6.5.2 Skladovanie drevených prvkov 
Drevné palubky budú skladované v uzavretom krytom sklade na drevených 
podkladných hranoloch. 
Drevené hranoly budú uskladnené v krytom sklade. Je dôležité aby ležali na rovnom 
podklade. 
 
6.5.3 Skladovanie tepelnej izolácie, hydroizolácie a parozábrany 
Tepelná izolácia v neporušenom balení bude skladovaná na vonkajšom priestranstve na 
spevnenom a odvodnenom podklade. V prípade rozbalenia palety budú izolačné pásy 
skladované v uzavretom, krytom sklade. 
Role asfaltových pásov budú skladované v krytom sklade vo zvislej polohe a chránené 
pred dlhodobým pôsobením poveternosti a UV žiarenia. 
Role parozábrany budú skladované v krytom, uzatvorenom sklade naležato na čistom, 
rovnom povrchu bez prístupu UV žiarenia. 
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6.6 Napojenie staveniska na siete 
6.6.1 Voda 
Z predchádzajúcich práci je už zrealizovaná provizórna prípojka pre zásobovanie 
staveniska vodou. Prípojka je napojená na verejný vodovod na ulici Komenského. K meraniu 
odberu vody pre staveniskové účely slúži provizórna vodomerná šachta. Miesto odberu vody a 
umiestnenie vodomerných šachiet je zobrazené vo výkresovej časti zariadenia staveniska. 
 
Spotreba vody sa vypočíta podĐa vzĢahu: ܳ𝑛 = ∑ܲ𝑛 ∗ 𝐾𝑛ݐ ∗ ͵͸ͲͲ   [𝑙ݏ] 
 
Pn         spotreba vody za smenu 
Qn         sekundová spotreba vody 
Kn         koeficient nerovnomernosti pre daný druh spotreby 
 t            dobra odberu vody 
 
  A - VODA PRE SOCIÁLNE A HYGIENICKÉ ÚČELY 
  POTREBA VODY PRE: 
Merná 
jednotka 
Počet 
merných 
jednotiek 
Stredná 
norma 
[l/m.j.] 
Potrebné 
množstvo 
vody [ l ] 
  Sprchovanie 1 pracovník 9 45 405 
  Hygienické účely 1 pracovník 9 20 180 
  MEDZISÚČET 585 
 
  B - VODA PRE PREVÁDZKOVÉ ÚČELY 
  POTREBA VODY PRE: 
Merná 
jednotka 
Stredná norma 
[l/m.j.] 
   Stavenisko, umývanie pracovných pomôcok m3 300 
   Umývanie nákladných vozidiel m3 1000 
   MEDZISÚČET 1300 
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ܳ𝑛 = ∑ܲ𝑛 ∗ 𝐾𝑛ݐ ∗ ͵͸ͲͲ = ܤ ∗ ͳ,͸ + ܣ ∗ ʹ,͹ͺ ∗ ͵͸ͲͲ = ૙, ૚૛ૠ [࢒𝒔] 
 
Navrhnuté potrubie z predchádzajúcich práci vyhovuje pre novo navrhnutú spotrebu 
vody. 
 
6.6.2 Elektrická energia  
Elektrická energia bude na stavenisku využívaná na pohon elektrických strojov, 
zariadení a náradia. Na základe celkového príkonu elektrickej energie bola z predchádzajúcich 
práci vybudovaná prípojka elektrickej energie. Miesto napojenia zariadenia staveniska na 
elektrickú energiu je navrhnuté na hlavný staveniskový rozvádzač (HSR), ktorý sa nachádza na 
okraji staveniska odkiaĐ bude ćalej elektrická energia rozvedená po stavenisku káblom k miestu 
odberu a napojená na lokálne rozpojovacie istiace skrine (RIS). 
  
  P1 - PRÍKON ELEKTROMOTOROV 
  STAVEBNÝ STROJ Štítkový príkon [kW]      
Počet kusov 
[ks] 
Celkom [kW] 
  Stavebný výĢah - NOV 650 D 11,00 2 22 
  Priamočiara píla - BOSCH PST 900 PEL 0,65 2 1,3 
  NastreĐovača 0,85 4 3,4 
  Vŕtačka - BOSCH GSB 13 0,60 4 2,4 
  P1 - INŠTALOVANÝ PRÍKON ELEKTROMOTOROV 29,1 
 
  P2 - VNÚTORNÉ OSVETLENIE 
  OSVETLENÉ PRIESTORY 
Príkon pre 
osvetlenie 
[kW/m2]       
Plocha [m2] Celkom [kW] 
  Kancelárie 0,020 29,50 0,59 
  WC, šatne, umyvárne 0,006 58,98 0,35 
  Sklady 0,003 20,02 0,06 
  P2 - INŠTALOVANÝ PRÍKON VNÚTORNÉHO OSVETLENIA 1,0 
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Nutný príkon elektrickej energie sa vypočíta podĐa vzĢahu ܲ = ͳ,ͳ ∗ √ሺͲ,ͷ ∗ ܲͳ + Ͳ,ͺ ∗ ܲʹ + ܲ͵ሻ2 + ሺͲ,͹ ∗ ܲͳሻ2 
 
P1         súčet výkonu prístrojov 
P2         súčet výkonu vnútorného osvetlenia 
P3         súčet výkonu vonkajšieho osvetlenia 
 ܲ = ͳ,ͳ ∗ √ሺͲ,ͷ ∗ ܲͳ + Ͳ,ͺ ∗ ܲʹ + ܲ͵ሻ2 + ሺͲ,͹ ∗ ܲͳሻ2 
 ܲ = ͳ,ͳ ∗ √ሺͲ,ͷ ∗ ʹͻ,ͳ + Ͳ,ͺ ∗ ͳ + Ͳሻ2 + ሺͲ,͹ ∗ ʹͻ,ͳሻ2 = ૛ૡ, ૙૟ ࢑𝑾 
 
6.6.3 Kanalizácia 
Stavenisko je pripojené do verejnej kanalizácie samostatnou vetvou od ulice 
Komenského. Všetky odpadové vody zo staveniska budú odvedené priamo do kanalizačnej 
siete s výnimkou odstavnej časti na očistenie automobilov, kde prejde odpadová voda 
odlučovačom ropných a olejových látok.  
 
6.7 Sociálne zariadenie staveniska 
Sociálne zariadenie slúži k dodržiavaniu hygienických podmienok pracovníkov na 
stavenisku. Toto zariadenie je vybudované na stavenisku z predchádzajúcich práci. Rozsah 
sociálneho zariadenia staveniska závisí na maximálnom počte pracovníkov, pre ktoré je 
budované. 
Návrh šatní pre pracovníkov  
  Pracovníci                        1,25m2/osoba                potreba: 11,25 m2 
 
Návrh hygienických zariadení 
 Umývadlo                         1 ks / 10 osôb                potreba: 1 ks 
 Sprchová kabína               1 ks / 15 osôb                potreba: 1 ks 
 WC misa                           2 ks / 50 osôb                potreba: 2 ks 
 Pisoár                                2 ks / 50 osôb                potreba: 2 ks 
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Navrhnuté sociálne zariadenie pre realizáciu strešnej konštrukcie vyhovuje 
požiadavkám na sociálne zariadenie z predchádzajúcich práci, kde bolo navrhnutých 25m2 
šatní (2 mobilné bunky CONTAINEX Kancelársky kontajner 20), 2 umývadla, 2 sprchové 
kabíny, 2 pisoáre a 2 sedadla (1x mobilná bunka CONTAINEX Sanitárny kontejner 20). 
 
6.8 BezpečnosĢ a ochrana zdravia pri práci 
Všetci pracovníci budú preškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pracovníci 
sú povinní dodržiavaĢ zásady BOZP a používaĢ osobné ochranné pracovné pomôcky. 
Stavbyvedúci musí byĢ oboznámený so všetkými predpismi BOZP a musí dbaĢ a kontrolovaĢ 
ich dodržiavanie a oboznamovaĢ pracovníkov s predpismi BOZP. 
Všetky činnosti pri realizácií zastrešenia bytového domu sa budú riadiĢ podĐa platných 
noriem a právnych predpisov. Musia byĢ splnené požiadavky podĐa: 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci [19] 
 NaĜízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na stavbě [20] 
 NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [21] 
 
6.9 Vplyv na životné prostredie 
Stavba nebude vykazovaĢ žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie. 
 So všetkými odpadmi, ktoré budú vznikaĢ stavebnou a prevádzkovou činnosĢou bude 
zaobchádzane v súlade s ustanovením zákona o odpadoch, vrátane predpisov k jeho 
prevedeniu. 
 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostĜedí [24] 
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí a o změně některých 
souvisejících zákonĤ (zákon o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí) [25] 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonĤ [27] 
 Vyhláška č. 381/2001 Sb., ministerstva životního prostĜedí, kterou se stanoví Katalog 
odpadĤ [28] 
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7.  Záver 
CieĐom bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie bytového domu 
pre stavebné povolenie a vypracovanie technologického postupu vykonávania dvojplášĢovej 
strechy. Zastrešenie objektu bolo zhotovené pomocou dvojplášĢovej plochej prevetrávanej 
strechy. Pri navrhovaní bolo nutné navrhnúĢ správnu skladbu strešných plášĢov tak, aby 
nedochádzalo ku kondenzácii vlhkosti vo vnútri vzduchovej medzery. Vetranie vzduchovej 
vrstvy medzi spodným, tepelne izolovaným plášĢom a horným, ochranným plášĢom bolo 
zaistené privádzajúcimi a odvádzajúcimi vetracími otvormi. 
SúčasĢou bakalárskej práce je technická správa bytového domu pre stavebné povolenie, 
ktorá je vypracovaná podĐa vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. Obsahom 
prace je taktiež vypracovaný položkový rozpočet pre realizáciu dvojplášĢovej strechy a časový 
plán pre realizáciu zastrešenia vo forme riadkového diagramu. 
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